NOME DA SECRETARIA / ENTIDADE
NOME DA DIRETORIA / COORDENAÇÃO
NOME DO SETOR / NÚCLEO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto	**REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL JOÃO CARLOS BAPTISTEL**			Órgão	**MUNICÍPIO DE MARQUINHO**
Endereço	**RUA XV DE NOVEMBRO**			Protocolo	**25.999.562-0**
Município	**MARQUINHO**			Tipologia	**REFORMA**
Responsável técnico	**CHARLES ALEXANDRE BATISTA**			CREA / CAU nº	**PR**
E-mail	**charlesabf@gmail.com**			ART / RRT nº	**1720266461291**
Data	**22/10/2026**	BDI Projetos **30,67%**	BDI convencional **22,00%**	BDI Diferenciado	**15,28%**
Desconto	**0,00%**			Prazo de Execução	**90 DIAS**

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO
PROJETOS														
SERVIÇOS CONVENCIONAIS														
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,12%	2.973,97	35,00%	2.973,97	35,00%	2.549,11	30,00%						
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,19%	4.740,26	100,00%										
03	PINTURAS	18,47%	25.852,17	35,00%	25.852,17	35,00%	22.159,00	30,00%						
04	COBERTURA	46,95%	93.899,57	50,00%	93.899,57	50,00%								
05	SUBSTITUIÇÃO DE PISOS	4,78%					19.114,01	100,00%						
06	EQUIPAMENTOS	26,50%					105.986,21	100,00%						
	VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO	**100,00%**	R$ 127.465,97	31,87%	R$ 122.725,70	30,68%	R$ 149.808,33	37,45%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%
	VALOR DA CONTRATAÇÃO (COM BDI E COM DESCONTO)	**R$ 400.000,00**	R$ 127.465,97		R$ 122.725,70		R$ 149.808,33		R$ -		R$ -		R$ -	

VALOR DE MEDIÇÃO TOTAL												
VALOR DE MEDIÇÃO DE PROJETO (COM BDI E COM DESCONTO)	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
VALOR DE MEDIÇÃO DE OBRA (COM BDI E COM DESCONTO)	**R$ 127.465,97**		**R$ 122.725,70**		**R$ 149.808,33**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**	

AVANÇO FÍSICO-FINANCEIRO												
TOTAL ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	**R$ 127.465,97**	31,87%	**250.191,67**	62,55%	**400.000,00**	100,00%	**400.000,00**	100,00%	**400.000,00**	100,00%	**400.000,00**	100,00%