Obra
REFORMA DE POSTO DE SAÚDE DO POVOADO LAGOA DO BAIXÃO-GUARIBAS

Cronograma Físico e Fi

Item	Descrição
1	SERVIÇOS INICIAIS
2	REMOÇÃO DE ARGAMASSAS DANIFICADAS POR UMIDADE
3	PINTURA
4	ESQUADRIAS
5	COBERTURA
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
8	LIMPEZA FINAL
9	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado



IVANILDO FREITAS DE C
ENGENHEIRO CIV

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 03/2026 - Piauí SBC - 05/2026 - Piauí ORSE - 02/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará EMOP - 03/2026 - Rio de Janeiro	22,12%	Não Desonerado: Horista: 113,33% Mensalista: 71,12%

nanceiro

Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
100,00% 6.238,55	100,00% 6.238,55	
100,00% 21.052,88	100,00% 21.052,88	
100,00% 16.277,66		100,00% 16.277,66
100,00% 2.881,53		100,00% 2.881,53
100,00% 15.150,45		100,00% 15.150,45
100,00% 5.725,55		100,00% 5.725,55
100,00% 1.012,93	50,00% 506,47	50,00% 506,47
100,00% 1.240,80		100,00% 1.240,80
100,00% 2.871,64		100,00% 2.871,64
	38,37%	61,63%
	27.797,89	44.654,09
	38,37%	100,0%
	27.797,89	72.451,99

ra

OLIVEIRA
'IL