Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE FRANCISCO IVO DOS ANJOS - GUARIBAS-PI

Cronograma Físico e Fi

Item	Descrição
1	SERVIÇOS INICIAIS
2	DEMOLIÇÃO
3	MOVIMENTO DE TERRA
4	ESTRUTURAS DE CONCRETO
5	ALVENARIA E VEDAÇÃO
6	COBERTURA
7	REVESTIMENTOS
7.1	PAREDES
7.2	PISO
8	ESQUADRIAS
9	FORRO
10	PINTURA
11	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA
13	INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 03/2026 - Piauí SBC - 04/2026 - Piauí ORSE - 02/2026 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará EMOP - 03/2026 - Rio de Janeiro	22,12%	Não Desonerado: Horista: 113,33% Mensalista: 71,12%

nanceiro

Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
100,00% 2.743,29	100,00% 2.743,29		
100,00% 7.777,52	100,00% 7.777,52		
100,00% 218,88	100,00% 218,88		
100,00% 8.943,18	50,00% 4.471,59	50,00% 4.471,59	
100,00% 6.079,91	50,00% 3.039,96	50,00% 3.039,96	
100,00% 19.314,82	50,00% 9.657,41	50,00% 9.657,41	
100,00% 43.341,12		50,00% 21.670,56	50,00% 21.670,56
0,00% 16.474,93			
0,00% 26.866,19			
100,00% 16.394,42		50,00% 8.197,21	50,00% 8.197,21
100,00% 1.171,44		50,00% 585,72	50,00% 585,72
100,00% 15.772,14			100,00% 15.772,14
100,00% 2.108,65			100,00% 2.108,65
100,00% 7.090,23			100,00% 7.090,23
100,00% 16.484,80			100,00% 16.484,80
100,00% 4.687,90	33,33% 1.562,48	33,33% 1.562,48	33,34% 1.562,95

15	LIMPEZA FINAL
Porcentagem	
Custo	
Porcentagem Acumulado	
Custo Acumulado	



Ivanildo Freitas de Oli
Engenheiro Civil

100,00% **479,31**			100,00% 479,31
	19,31%	**32,23%**	**48,46%**
	29.471,12	**49.184,92**	**73.951,56**
	19,31%	**51,54%**	**100,0%**
	29.471,12	**78.656,04**	**152.607,61**

iveira

veira