Proprietário: Município de Entre Rios/SC

Obra: Projeto Executivo de Ponte em concreto armado de 8,00m de vão total x 6,25m de largura

Local: Ponte 8,00 metros. -Afluente Rio Toldinho

Área:50,00m²

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR		Mês 1	%		Mês 2	%		Mês 3	%		Mês 4	%	Mês 5	%	Mês 6	%	Mês 7	%	Mês 8	%		TOTAL	%
1,0	SERVIÇOS INICIAIS	5586,12	R$	5586,12	100,00%	R$	0	0,00%	R$	0	0,00%	R$	0	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R$	5586,12	1,63%
2,0	MOVIM. SOLO	17599,94	R$	11315,20	64,29%	R$	0	0,00%	R$	0,00	0,00%	R$	6284,74	35,71%	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R$	17599,94	5,13%
3,0	FUNDAÇÃO SUPERF	185899,36	R$	0,00	0,00%	R$	110000,00	59,17%	R$	75899,36	40,83%	R$	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R$	185899,36	54,14%
4,0	CORTINA	134268,51	R$	0,00	0,00%	R$	34268,51	25,52%	R$	50000,00	37,24%	R$	50000	29,98%	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R$	134268,51	39,10%
			R$	0,00	0,00%	R$	0	0,00%	R$	0	0,00%	R$	0	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R$	0,00	0,00%
	TOTAL ETAPA		R$	16901,32	4,92%	R$	144268,51	42,02%	R$	125899,36	36,67%	R$	56284,74	16,39%	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R$	343353,93	100,00%
TOTAL ORÇAMENTO		**343353,93**	**R$**	**16.901,32**	**4,92%**	**R$**	**161.169,83**	**46,94%**	**R$**	**287.069,19**	**83,61%**	**R$**	**343.353,93**	**100,00%**	**343.353,93**	**100,00%**	**343353,93**	**100,00%**	**343353,93**	**100,00%**	**343353,93**	**100,00%**	**R$**	**343353,93**	**100,00%**

Everton Knoner - CREA 055284-7
Eng. Civil PM de Entre Rios

Prefeito Municipal de Entre Rios

EVERTON KNONER

Assinado de forma digital por EVERTON KNONER
Dados: 2026.03.09 14:45:13 -03'00'