Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Iomerê
Obra:Muros e cercamento do Cemitério Municipal
Local: Rua Luiz Nora.

AMARP
Associação dos Municípios
do Alto Vale do Rio do Peixe

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL R$	MÊS 01				MÊS 02				MÊS 03			
			QUANTIDADE		FINANCEIRO		QUANTIDADE		FINANCEIRO		QUANTIDADE		FINANCEIRO	
			NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.839,85	100,00%	100,00%	1.839,85	1.839,85	0,00%	100,00%	0,00	1.839,85	0,00%	100,00%	0,00	1.839,85
2	DEMOLIÇÃO/MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	7.007,23	100,00%	100,00%	7.007,23	7.007,23	0,00%	100,00%	0,00	7.007,23	0,00%	100,00%	0,00	7.007,23
3	FUNDAÇÃO/BALDRAME	155.423,50	100,00%	100,00%	155.423,50	155.423,50	0,00%	100,00%	0,00	155.423,50	0,00%	100,00%	0,00	155.423,50
4	PILARES	230.057,99	25,00%	25,00%	57.514,50	57.514,50	75,00%	100,00%	172.543,49	230.057,99	0,00%	100,00%	0,00	230.057,99
5	CERCAMENTO	92.914,16	25,00%	25,00%	23.228,54	23.228,54	75,00%	100,00%	69.685,62	92.914,16	0,00%	100,00%	0,00	92.914,16
6	MURO DE CONCRETO	48.637,26	0,00%	0,00%	0,00	0,00	50,00%	50,00%	46.457,08	46.457,08	50,00%	100,00%	24.318,63	48.637,26
7	ACABAMENTOS	27.032,24	0,00%	0,00%	0,00	0,00	45,00%	45,00%	41.811,37	41.811,37	55,00%	100,00%	14.867,73	27.032,24
TOTAL		**R$ 562.912,23**	**43,53%**	**43,53%**	**245.013,62**	**245.013,62**	**58,71%**	**102,24%**	**330.497,56**	**575.511,18**	**6,96%**	**100,00%**	**39.186,36**	**562.912,23**

gov.br
Documento assinado digitalmente
INDIARA LOUVATEL DEBARBA
Data: 01/07/2026 14:28:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Engª Indiara Louvatel Debarba
Engenheira Civil - AMARP
CREA/SC - 140.267-4