CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	040913/2025	Prefeitura Municipal de Sete de Setem	Minha Casa Minha Vida 20 UH FNHIS SUB50	Construção de Unidades Habitacionais do Municipio de Sete de Setembro

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**99.278,62**	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	99.278,62	% Período:	100,00%											
2.	**FUNDAÇÕES**	**342.065,60**	% Período:	57,47%	20,06%	11,23%	11,23%								
2.1.	SAPATAS	127.965,40	% Período:	100,00%											
2.2.	BALDRAMES	137.264,40	% Período:	50,00%	50,00%										
2.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO	76.835,80	% Período:			50,00%	50,00%								
3.	**SUPRAESTRUTURA**	**217.683,60**	% Período:				50,00%	50,00%							
3.1.	PILARES, VIGAS E LAJES	217.683,60	% Período:				50,00%	50,00%							
4.	**PAREDES E PAINÉIS**	**463.859,60**	% Período:				20,28%	20,28%		59,44%					
4.1.	ALVENARIA	188.152,20	% Período:				50,00%	50,00%							
4.2.	ESQUADRIAS METÁLICAS	203.631,20	% Período:							100,00%					
4.3.	ESQUADRIAS DE MADEIRA	72.076,20	% Período:							100,00%					
5.	**COBERTURA E PROTEÇÕES**	**471.499,80**	% Período:				50,00%	50,00%							
5.1.	TELHADOS	471.499,80	% Período:				50,00%	50,00%							
6.	**REVESTIMENTOS**	**268.067,80**	% Período:					36,40%	28,36%		22,53%	12,71%			
6.1.	REVESTIMENTOS INTERNOS	97.572,00	% Período:					100,00%							
6.2.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	34.082,40	% Período:									100,00%			
6.3.	REVESTIMENTOS EXTERNOS	76.015,20	% Período:						100,00%						
6.4.	FORROS	60.398,20	% Período:								100,00%				
7.	**PINTURA**	**83.673,40**	% Período:								71,84%	28,16%			
7.1.	PINTURA INTERNA	39.301,60	% Período:								100,00%				
7.2.	PINTURAS EXTERNAS	20.805,60	% Período:								100,00%				
7.3.	PINTURA ESQUADRIAS	23.566,20	% Período:									100,00%			
8.	**PAVIMENTAÇÃO**	**246.393,20**	% Período:							83,83%		16,17%			
8.1.	CERÂMICA	185.657,20	% Período:							100,00%					
8.2.	CIMENTADOS	20.900,60	% Período:							100,00%					
8.3.	RODAPÉS E SOLEIRA	39.835,40	% Período:									100,00%			
9.	**INSTALAÇÕES**	**525.919,20**	% Período:	2,61%		21,51%	2,21%			2,65%			60,48%	10,53%	
9.1.	ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS	45.358,20	% Período:			100,00%									
9.2.	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPT	38.167,80	% Período:										100,00%		
9.3.	FIOS E CABOS	93.572,20	% Período:										100,00%		
9.4.	HIDRÁULICA/GÁS/INCÊNDIO	11.634,80	% Período:				100,00%								
9.5.	REGISTROS	13.932,20	% Período:							100,00%					
9.6.	ENTRADA/ALIMENTAÇÃO	13.711,80	% Período:	100,00%											
9.7.	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	21.257,20	% Período:			100,00%									
9.8.	SANITÁRIOS /PLUVIAL	46.520,20	% Período:			100,00%									
9.9.	ACESSÓRIOS/CAIXAS	186.360,80	% Período:										100,00%		
9.10.	APARELHOS, METAIS E BANCADA	55.404,00	% Período:											100,00%	
10.	**COMPLEMENTAÇÕES**	**10.858,40**	% Período:												100,00%
10.1.	CALAFETE/LIMPEZA	10.858,40	% Período:												100,00%

Total: R$ 2.729.299,22

Período:		1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
	%:	11,34%	2,51%	5,55%	17,91%	19,65%	2,79%	18,18%	4,42%	3,57%	11,66%	2,03%	0,40%
	Repasse:	309.588,02	68.632,20	151.553,50	488.720,50	536.239,80	76.015,20	496.197,40	120.505,40	97.484,00	318.100,80	55.404,00	10.858,40
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**309.588,02**	**68.632,20**	**151.553,50**	**488.720,50**	**536.239,80**	**76.015,20**	**496.197,40**	**120.505,40**	**97.484,00**	**318.100,80**	**55.404,00**	**10.858,40**
	%:	11,34%	13,86%	19,41%	37,32%	56,96%	59,75%	77,93%	82,35%	85,92%	97,57%	99,60%	100,00%
	Repasse:	309.588,02	378.220,22	529.773,72	1.018.494,22	1.554.734,02	1.630.749,22	2.126.946,62	2.247.452,02	2.344.936,02	2.663.036,82	2.718.440,82	2.729.299,22

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	040913/2025	Prefeitura Municipal de Sete de Setem	Minha Casa Minha Vida 20 UH FNHIS SUB50	Construção de Unidades Habitacionais do Municipio de Sete de Setembro

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
	Acumulado:	Contrapartida:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Outros:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investimento:		**309.588,02**	**378.220,22**	**529.773,72**	**1.018.494,22**	**1.554.734,02**	**1.630.749,22**	**2.126.946,62**	**2.247.452,02**	**2.344.936,02**	**2.663.036,82**	**2.718.440,82**	**2.729.299,22**
		Administração Local:													

Sete de Setembro/RS
Local

quarta-feira, 1 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Alberto Carlos Stormowski Rutz
CREA/CAU: RS254822
ART/RRT: 14008438

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALBERTO CARLOS STORMOWSKI RUTZ
Data: 01/10/2025 09:07:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br