CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE	REVESTIMENTO PRIMÁRIO (CASCALHAMENTO) EM TRECHOS	REVESTIMENTO PRIMÁRIO (CASCALHAMENTO) EM TRECHOS DE ESTRAD/

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
1.	**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**	**136.809,00**	% Período:	100,00%											
1.1.	Serviços iniciais	1.746,00	% Período:	100,00%											
1.2.	EXTRAÇÃO DE MATERIAL DA JAZIDA	53.811,00	% Período:	100,00%											
1.3.	EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMÁ	81.252,00	% Período:	100,00%											

Total: R$ 136.809,00

Período:	%:	100,00%												
	Repasse:	93.462,86												
	Contrapartida:	43.346,14												
	Outros:	-												
	Investimento:	**136.809,00**												
Acumulado:	%:	100,00%												
	Repasse:	93.462,86												
	Contrapartida:	43.346,14												
	Outros:	-												
	Investimento:	**136.809,00**												
	Administração Local:	#N/D												
		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D

ıcrosserviço da Administração Local:
S COMPLEMENTARES

SETE DE SETEMBRO/RS
Local

##########
Data

Responsável Técnico
Nome: Gustavo Henrique Martins
CREA/CAU: 236307
ART/RRT: 14719156

Documento assinado digitalmente
gov.br
GUSTAVO HENRIQUE MARTINS
Data: 12/11/2026 09:37:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NELSON PALINSKI:90715934015

Assinado de forma digital por NELSON PALINSKI:90715934015
Dados: 2026.11.12 11:44:44 -03'00'