CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE	REVESTIMENTO PRIMÁRIO (CASCALHAMENTO) EM TRECHOS	REVESTIMENTO PRIMÁRIO (CASCALHAMENTO) EM TRECHOS DE ESTRAD/

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	203.854,22	% Período:	100,00%											
1.1.	Serviços iniciais	1.727,54	% Período:	100,00%											
1.2.	EXTRAÇÃO DE MATERIAL DA JAZIDA	74.503,80	% Período:	100,00%											
1.3.	EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMÁ	127.622,88	% Período:	100,00%											

Total: R$ 203.854,22

Período:	%:	100,00%													
	Repasse:	101.642,86													
	Contrapartida:	102.211,36													
	Outros:	-													
	Investimento:	**203.854,22**													
Acumulado:	%:	100,00%													
	Repasse:	101.642,86													
	Contrapartida:	102.211,36													
	Outros:	-													
	Investimento:	**203.854,22**													
	Administração Local:	#N/D													
		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D

ıcrosserviço da Administração Local:
S COMPLEMENTARES

SETE DE SETEMBRO/RS
Local

##########
Data

Gustavo H. Martins
Responsável Técnico
Nome: Gustavo Henrique Martins
CREA/CAU: RS236307
ART/RRT: 14719376