| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SERVIÇO** | **MÊS 1** | **MÊS 2** | **MÊS 3** | **MÊS 4** | **MÊS 5** | **MÊS 6** | **Valor R$** |
| **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | | | **R$ 2.302,60** |
| | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | | | | | | **R$ 47.640,09** |
| | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **ALAMBRADO** | | | | | | | **R$ 40.972,90** |
| | 20% | 80% | | | | | |
| | | | | | | | |
| **VALORES SIMPLES** | R$ 58.137,27 | R$ 32.778,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | **R$ 90.915,59** |
| **% SIMPLES** | 63,95% | 36,05% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| **VALORES ACUMULADOS** | R$ 58.137,27 | R$ 90.915,59 | R$ 90.915,59 | R$ 90.915,59 | R$ 90.915,59 | R$ 90.915,59 | **100,00%** |
| **% ACUMULADO** | 63,95% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |

GUSTAVO DOS SANTOS:08244824921

Assinado de forma digital por GUSTAVO DOS SANTOS:08244824921
Dados: 2026.08.13 11:27:29 -03'00'