CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Cerrito	ANEXO DR JACQUES	ANEXO DR JACQUES

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
1.	**Reforma Anexo Dr Jacques**	**308.231,59**	% Período:	6,69%	12,96%	23,61%	48,39%	8,35%							
1.1.	Serviços Iniciais	5.754,40	% Período:	100,00%											
1.2.	Banheiros e Corredor	34.154,04	% Período:	25,00%	25,00%	50,00%									
1.3.	Alvenaria	25.292,19	% Período:	25,00%	50,00%	25,00%									
1.4.	ESTRUTURA DAS ALVENARIAS	18.748,65	% Período:		100,00%										
1.5.	TELHADO	96.781,63	% Período:				100,00%								
1.6.	CONTRAVENTAMENTO	1.758,52	% Período:				100,00%								
1.7.	PISO	11.589,48	% Período:				50,00%	50,00%							
1.8.	PAREDES	21.212,90	% Período:			50,00%	50,00%								
1.9.	ESQUADRIAS	38.068,91	% Período:			50,00%	50,00%								
1.10.	BANHEIRO PNE	4.268,05	% Período:			80,00%	20,00%								
1.11.	ELÉTRICA	12.811,92	% Período:			50,00%	50,00%								
1.12.	HIDROSSANITÁRIO	19.821,22	% Período:			50,00%	40,00%	10,00%							
1.13.	SERVIÇOS DE ACABAMENTO	17.969,68	% Período:					100,00%							

Total: R$ 308.231,59

		1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
Período:	%:	6,69%	12,96%	23,61%	48,39%	8,35%							
	Repasse:	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	20.615,96	39.933,25	72.771,99	149.163,85	25.746,54							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**20.615,96**	**39.933,25**	**72.771,99**	**149.163,85**	**25.746,54**							
Acumulado:	%:	6,69%	19,64%	43,25%	91,65%	100,00%							
	Repasse:	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	20.615,96	60.549,21	133.321,20	282.485,05	308.231,59							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**20.615,96**	**60.549,21**	**133.321,20**	**282.485,05**	**308.231,59**							
	Administração Local:												

ıcrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

Cerrito/RS
Local

##########
Data

Responsável Técnico
Nome: Pedro Borges dos Santos
CREA/CAU: RS273965
ART/RRT: 14713079

Documento assinado digitalmente
gov.br
PEDRO BORGES DOS SANTOS
Data: 10/11/2026 12:27:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PMv3.16