Número: 87

BDI Padrão: **23,920%**

SINAPI: RS 1/2026

SICRO3: RS 10/2025

Obra: **Estimativa de preço (Praça morada nobre)**

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês
		100,00%	50,00%	50,00%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	5.890,37	R$2.945,19	R$2.945,19
		100,00%	94,57%	5,43%
3	QUADRA DE VOLEI E ENTORNO	64.895,35	R$61.373,11	R$3.522,24
		100,00%	100,00%	
3.1	Fundação	26.073,45	R$26.073,45	-
		100,00%	100,00%	
3.2	Alvenaria	5.565,50	R$5.565,50	-
		100,00%	100,00%	
3.3	Equipamentos	26.211,92	R$26.211,92	-
		100,00%	50,00%	50,00%
3.4	Pavimentação	7.044,48	R$3.522,24	R$3.522,24
		100,00%	25,00%	75,00%
5	ELÉTRICA	37.769,52	R$9.442,38	R$28.327,14
		100,00%		100,00%
6	EQUIPAMENTOS	44.859,13	-	R$44.859,13
		100,00%		100,00%
7	ÁREA DE JOGOS	23.608,91	-	R$23.608,91
		100,00%	0,00%	100,00%
8	Pintura	1.888,43	R$0,00	R$1.888,43
	Porcentagem do período	100,00%	41,23%	58,77%
	Total do período	R$178.911,72	R$73.760,68	R$105.151,04
	Porcentagem acumulada		41,23%	100,00%
	Total acumulado		R$73.760,68	R$178.911,72

Total sem BDI	**144.385,96**
Total do BDI	**34.525,75**
Total	**178.911,71**

gov.br

Documento assinado digitalmente

BRAIAN FELIPE MACHADO

Data: 17/03/2026 16:12:23-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br