Número: 130

BDI Padrão: **24,990%**

SINAPI: RS 8/2026

Obra: **Centro de Convivência do Idoso - Fundações piscina terapeutica**

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês
		100,00%	50,00%	50,00%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	8.226,15	R$4.113,08	R$4.113,08
		100,00%	100,00%	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.225,44	R$7.225,44	-
		100,00%	100,00%	
3	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO E FUNDAÇÕES	49.835,17	R$49.835,17	-
		100,00%		100,00%
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	3.083,74	-	R$3.083,74
		100,00%		100,00%
5	ALVENARIA	20.772,42	-	R$20.772,42
		100,00%		100,00%
6	ESTRUTURA DE CONCRETO (PILARES)	16.659,64	-	R$16.659,64
	Porcentagem do período	100,00%	57,82%	42,18%
	Total do período	R$105.802,56	R$61.173,68	R$44.628,88
	Porcentagem acumulada		57,82%	100,00%
	Total acumulado		R$61.173,68	R$105.802,56

Total sem BDI	**84.656,19**
Total do BDI	**21.146,37**
Total	**105.802,56**

Araricá, 22 de outubro de 2(

gov.br Documento assinado digitalmente
GERSON LAMBERTI
Data: 09/11/2026 15:54:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eng. Civil Gerson Lamberti
CREA-RS 78311