Número: 132

BDI Padrão: **24,410%**

SICRO3: RS 7/2026

SINAPI: RS 9/2026

Obra: **Quiosques com churrasqueira - 3,00x6,00 m**

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total	1º mês
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 3.272,43	100,00% R$3.272,43
2	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 6.079,82	100,00% R$6.079,82
3	FUNDAÇÕES	100,00% 11.120,41	100,00% R$11.120,41
4	ESTRUTURA DE MADEIRA E COBERTURA	100,00% 17.645,91	100,00% R$17.645,91
5	MOBILIARIO - CHURRASQUEIRA E BANCADAS	100,00% 16.602,05	100,00% R$16.602,05
6	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 1.645,35	100,00% R$1.645,35
	Porcentagem do período Total do período	100,00% R$56.365,97	100,00% R$56.365,97
	Porcentagem acumulada Total acumulado		100,00% R$56.365,97

Total sem BDI	**45.309,36**
Total do BDI	**11.056,61**
Total	**56.365,97**

Araricá, 05 de novembro de 2026

Eng. Civil Gerson Lamberti
CREA-RS 78311

gov.br
Documento assinado digitalmente
GERSON LAMBERTI
Data: 05/11/2026 10:42:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br