Número: 117

BDI Padrão: **23,700%**

SINAPI: AC 12/2025

Obra: **Esquadrias Centro do Idoso**

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total	1º semana	2º semana	3º semana	4º semana
		100,00%	17,28%	2,91%	17,68%	62,14%
1	ESQUADRIAS E VIDROS	61.821,72	R$10.680,92	R$1.798,47	R$10.929,09	R$38.413,25
	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE	100,00%	100,00%			
1.1	90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	R$10.680,92	R$10.680,92	-	-	-
		100,00%		50,00%	50,00%	
1.2	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	R$3.596,94	-	R$1.798,47	R$1.798,47	-
	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,					
	BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE	100,00%			50,00%	50,00%
1.3	ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	R$18.261,23	-	-	R$9.130,62	R$9.130,62
	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.	100,00%				100,00%
1.4	AF_01/2021_PS	R$29.282,63	-	-	-	R$29.282,63
	Porcentagem do período	100,00%	17,28%	2,91%	17,68%	62,14%
	Total do período	R$61.821,72	R$10.680,92	R$1.798,47	R$10.929,08	R$38.413,25
	Porcentagem acumulada		17,28%	20,19%	37,86%	100,00%
	Total acumulado		R$10.680,92	R$12.479,39	R$23.408,47	R$61.821,72

Total sem BDI	**49.977,60**
Total do BDI	**11.844,12**
Total	**61.821,72**

gov.br
Documento assinado digitalmente
BRAIAN FELIPE MACHADO
Data: 14/01/2026 16:47:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br