PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRAL

Obra: Reforma de edificação para instalação da Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade
Endereço: Rua Doze de Outubro, 800, Parque Maira - Pinheiral - RJ

BDI Padrão: 23,320%

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES

Bancos: EMOP: RJ 5/2026 SINAPI: RJ 5/2026 (Preço desonerado)

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês
1	CANTEIRO DE OBRA	50,00% 2.072,31	50,00% R$1.036,16	-	-
2	TRANSPORTES	100,00% 273,11	-	100,00% R$273,11	-
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 7.627,80	20,00% R$1.525,56	50,00% R$3.813,90	30,00% R$2.288,34
4	ESTRUTURAS	100,00% 983,04	100,00% R$983,04	-	-
5	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	100,00% 18.332,24	20,00% R$3.666,45	50,00% R$9.166,12	30,00% R$5.499,67
6	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	100,00% 5.662,05	-	50,00% R$2.831,03	50,00% R$2.831,03
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	100,00% 34.411,05	-	50,00% R$17.205,53	50,00% R$17.205,53
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00% 56.287,96	20,00% R$11.257,59	30,00% R$16.886,39	50,00% R$28.143,98
9	COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 18.610,34	50,00% R$9.305,17	50,00% R$9.305,17	-
10	PINTURAS	100,00% 20.078,91	-	30,00% R$6.023,67	70,00% R$14.055,24
11	APARELHOS, LOUÇAS E METAIS	100,00% 22.092,05	-	50,00% R$11.046,03	50,00% R$11.046,03
	Porcentagem do período	99,44%	14,90%	41,06%	43,49%
	Total do	$185.394,70	R$27.773,96	R$76.550,94	R$81.069,80
	Porcentager		14,90%	55,96%	99,44%
	Total ac		R$27.773,96	R$104.324,90	R$185.394,70

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCIO PIRES DE OLIVEIRA
Data: 18/06/2026 10:29:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Total sem BDI	**151.184,50**
Total do BDI	**35.246,36**
Total	**186.430,86**

gov.br Documento assinado digitalmente
RODRIGO BLAZUTTI MARQUES PAES
Data: 16/06/2026 22:19:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br