CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO	0	914325/2021	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM SANTA RITA DO TOCANTINS

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

6. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	1 CANTEIRO E INFRA.	2 MESOEST.	3 SUPEREST.E ATERRO	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	INSTALAÇÃO CANTEIRO	1																								
2	INFRAESTRUTURA	1																								
3	MESOESTRUTURA		2																							
4	SUPERESTRUTURA			3																						
5	ATERRO CABECEIRAS			3																						
6	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	1	2	3																						

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03										
Parcela	%	39,79%	31,72%	28,49%										
	R$	88.985,94	70.924,21	63.715,52										
Acumulado	%	39,79%	71,51%	100,00%										
	R$	88.985,94	159.910,15	223.625,67										
Administração Local	%	39,67%	71,33%	100,00%										

SANTA R
Local

quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: FRANCISCO AUGUSTO DA S. VALENTIN
CREA/CAU: 315.184/D-TO
ART/RRT:

Francisco Augusto da S. Valentin
Assinado de forma digital por Francisco Augusto da S. Valentin
Dados: 2026.02.04 10:31:06 -03'00'