	ESCOLA: JOÃO GONZAGA DOS REIS							
	MUNICÍPIO / DISTRITO: PINGO D'ÁGUA MG							
	SERVIÇOS: Construção de quadra poliesportiva com área de projeção de cobertura de 504,00 M² (indireta)							
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**VALOR + BDI**	**% INC.**	**30 DIAS**		**60 DIAS**	
					%	**VALOR**	**%**	**VALOR**
I	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	15.866,04	15.866,04	1,96%	100,00%	15.866,04		
3	TRABALHOS EM TERRA	9.070,17	9.070,17	1,12%	5,00%	453,51	65,00%	5.895,61
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	74.073,98	74.073,98	9,15%	7,00%	5.185,18	30,00%	22.222,19
5	SUPERESTRUTURA	37.781,78	37.781,78	4,67%				
6	ALVENARIA	23.975,98	23.975,98	2,96%				
7	COBERTURA E FORRO	10.704,76	10.704,76	1,32%				
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	17.338,64	17.338,64	2,14%				
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	15.317,77	15.317,77	1,89%				
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	23.883,42	23.883,42	2,95%				
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	6.474,29	6.474,29	0,80%				
13	FERRAGENS	21.412,48	21.412,48	2,65%				
14	REVESTIMENTO	32.799,25	32.799,25	4,05%				
15	PISOS E RODAPÉS	34.834,11	34.834,11	4,31%				
17	PINTURA	17.206,73	17.206,73	2,13%				
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	167,95	167,95	0,02%				
20	QUADRA	398.471,04	398.471,04	49,25%				
23	LIMPEZA	10.136,47	10.136,47	1,25%				
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	27.134,89	27.134,89	3,35%	50,00%	13.567,45	50,00%	13.567,45
26	OUTROS	32.493,32	32.493,32	4,02%				
TOTAL MENSAL					4,33%	35.072,17	5,15%	41.685,25
TOTAL ACUMULADO		**809.143,05**	**809.143,05**	**100,00%**	**4,33%**	**35.072,17**	**9,49%**	**76.757,42**
LOCAL / DATA: PINGO D'ÁGUA, 14 DE ABRIL DE 2026								
Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: LUCAS LIMA DE PAULA - ENG. CIVIL CREA MG 177.612/D								

LUCAS LIMA DE PAULA:09986636620

Assinado de forma digital por LUCAS LIMA DE PAULA:09986636620
Dados: 2026.06.18 09:44:48 -03'00'

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ENDEREÇO: AV. DEP. RAIMUNDO ALBERGARIA, 421, CENTRO

90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS	
%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
30,00%	2.721,05								
63,00%	46.666,61								
		15,00%	5.667,27	40,00%	15.112,71	45,00%	17.001,80		
2,00%	479,52	58,00%	13.906,07	40,00%	9.590,39				
								50,00%	5.352,38
		35,00%	6.068,52	10,00%	1.733,86	10,00%	1.733,86	20,00%	3.467,73
		10,00%	1.531,78	10,00%	1.531,78	10,00%	1.531,78	35,00%	5.361,22
		10,00%	2.388,34	10,00%	2.388,34	10,00%	2.388,34	35,00%	8.359,20
						35,00%	11.479,74	35,00%	11.479,74
								35,00%	12.191,94
						50,00%	83,97	50,00%	83,97
1,00%	3.984,71	7,00%	27.892,97	25,00%	99.617,76	25,00%	99.617,76	20,00%	79.694,21
		6,00%	608,19	6,00%	608,19	6,00%	608,19	6,00%	608,19
6,66%	53.851,89	7,18%	58.063,14	16,14%	130.583,03	16,62%	134.445,44	15,65%	126.598,57
16,14%	**130.609,31**	**23,32%**	**188.672,45**	**39,46%**	**319.255,48**	**56,07%**	**453.700,92**	**71,72%**	**580.299,49**

240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS	
%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
50,00%	5.352,38						
20,00%	3.467,73	5,00%	866,93				
20,00%	3.063,55	5,00%	765,89	10,00%	1.531,78		
20,00%	4.776,68	5,00%	1.194,17	10,00%	2.388,34		
35,00%	2.266,00	35,00%	2.266,00	30,00%	1.942,29		
40,00%	8.564,99	60,00%	12.847,49				
30,00%	9.839,77						
35,00%	12.191,94	30,00%	10.450,23				
		10,00%	1.720,67	65,00%	11.184,37	25,00%	4.301,68
10,00%	39.847,10	8,00%	31.877,68	4,00%	15.938,84		
6,00%	608,19	6,00%	608,19	6,00%	608,19	58,00%	5.879,15
		100,00%	32.493,32				
11,12%	89.978,35	11,75%	95.090,58	4,15%	33.593,81	1,26%	10.180,83
82,84%	**670.277,84**	**94,59%**	**765.368,41**	**98,74%**	**798.962,22**	**100,00%**	**809.143,05**

ARTUR CARLOS DA SILVA:33676771672

Assinado digitalmente por ARTUR CARLOS DA SILVA:33676771672
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=32274564000109, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ARTUR CARLOS DA SILVA:33676771672
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.18 10:17:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0