## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PINGO D'ÁGUA | | VALOR DO CONVÊNIO: | R$ 692.897,80 | | | | | | DATA: 15/03/2026 | | | | | | |
| OBRA: AMPLIAÇÃO DO CRAS | | LOCAL: AV. DEP. RAIMUNDO ALBERGARIA, CENTRO, PINGO D'ÁGUA-MG | | | | | | | PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES | | | | | | |
| ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 1,51% | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | | Financeiro | 10.455,43 | 10.455,43 | | | | | | | | | | | |
| 2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | Físico % | 0,68% | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | | Financeiro | 4.689,65 | 4.689,65 | | | | | | | | | | | |
| 3 | FUNDAÇÃO | Físico % | 1,78% | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | | Financeiro | 12.319,98 | 12.319,98 | | | | | | | | | | | |
| 4 | ESTRUTURAS DE CONCRETO | Físico % | 27,75% | 45,00% | 25,00% | 30,00% | | | | | | | | | |
| | | Financeiro | 192.285,93 | 86.528,67 | 48.071,48 | 57.685,78 | | | | | | | | | |
| 5 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | Físico % | 16,66% | | 60,00% | 40,00% | | | | | | | | | |
| | | Financeiro | 115.443,47 | | 69.266,08 | 46.177,39 | | | | | | | | | |
| 6 | DRENAGEM PLUVIAL | Físico % | 1,79% | | | | | 20,00% | 80,00% | | | | | | |
| | | Financeiro | 12.394,97 | | | | | 2.478,99 | 9.915,98 | | | | | | |
| 7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | Físico % | 1,58% | | | | | 20,00% | 80,00% | | | | | | |
| | | Financeiro | 10.939,78 | | | | | 2.187,96 | 8.751,82 | | | | | | |
| 8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 3,53% | | | | | 20,00% | 80,00% | | | | | | |
| | | Financeiro | 24.488,78 | | | | | 4.897,76 | 19.591,02 | | | | | | |
| 9 | INSTALAÇÕES DE DADOS | Físico % | 0,90% | | | | | 20,00% | 80,00% | | | | | | |
| | | Financeiro | 6.204,94 | | | | | 1.240,99 | 4.963,95 | | | | | | |
| 10 | COBERTURA | Físico % | 16,17% | | | 10,00% | 90,00% | | | | | | | | |
| | | Financeiro | 112.052,17 | | | 11.205,22 | 100.846,95 | | | | | | | | |
| 11 | PISOS | Físico % | 17,33% | | | | 10,00% | 65,00% | 25,00% | | | | | | |
| | | Financeiro | 120.104,37 | | | | 12.010,44 | 78.067,84 | 30.026,09 | | | | | | |
| 12 | ESQUADRIAS | Físico % | 5,08% | | | | | 60,00% | 40,00% | | | | | | |
| | | Financeiro | 35.230,83 | | | | | 21.138,50 | 14.092,33 | | | | | | |
| 13 | ACABAMENTOS | Físico % | 5,24% | | | | | 20,00% | 80,00% | | | | | | |
| | | Financeiro | 36.287,50 | | | | | 7.257,50 | 29.030,00 | | | | | | |
| TOTAL | | Físico % | 99,99% | 16,45% | 16,93% | 16,61% | 16,29% | 16,92% | 16,79% | | | | | | |
| | | Financeiro | R$ 692.897,80 | R$ 113.993,73 | R$ 117.337,56 | R$ 115.068,39 | R$ 112.857,39 | R$ 117.269,54 | R$ 116.371,19 | | | | | | |

RAFAEL DE SOUZA LUNA
ENG. CIVIL CREA/MG 190.700D

ARTUR CARLOS DA SILVA
PREFEITURA MUNICIPAL

**Observações:**

Rafael de Souza Luna
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG: 190700