PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DE MINAS				
Rua Turmalina, 200 – Centro – 39.645-000 – TELEFAX (33)3738-9002				
Home Page: www.jenipapodeminas.mg.gov.br | E-MAIL: prefeitura@jenipapodeminas.mg.gov.br				
OBRA:	**REFORMA PRÉ-ESCOLA PETER PAN**	**BASE:**	**SINAPI - 08 2026**	
ENDEREÇO:	**RUA COSTA - CENTRO - JENIPAPO DE MINAS - MG**	**BDI:**	**24,20%**	
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**MÊS 01**	**MÊS 02**	**MÊS 03**
1	ADMINSITRAÇÃO LOCAL	R$ 3.154,61 33,00%	R$ 3.250,21 34,00%	R$ 3.154,61 33,00%
2	**REFORMA ESCOLA**			
2.1	INTERVENÇÕES CONSTRUTIVAS	R$ 13.788,36 70,00%	R$ 5.909,30 30,00%	R$ -
2.2	ACABAMENTOS	R$ 864,76 30,00%	R$ 1.441,26 50,00%	R$ 576,50 20,00%
2.3	LOUÇAS E BANCADAS	R$ - 	R$ 776,01 50,00%	R$ 776,01 50,00%
2.4	PINTURAS	R$ 12.191,19 30,00%	R$ 16.254,92 40,00%	R$ 12.191,19 30,00%
2.5	ESQUADRIAS	R$ 6.889,11 30,00%	R$ 9.185,48 40,00%	R$ 6.889,11 30,00%
2.6	RAMPA	R$ - 	R$ 4.242,06 60,00%	R$ 2.828,04 40,00%
	TOTAL PREVISTO	**R$ 36.888,03** **35,35%**	**R$ 41.059,24** **39,34%**	**R$ 26.415,47** **25,31%**

JENIPAPO DE MINAS - 18 DE SETEMBRO DE 2026

ALINE EDUARDA CALDEIRA BONELLA
ENG CIVIL - CREA MG 427953 D