Secretaria Municipal de Administração

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO DOS VOLANTES - MG		**VALOR DO CONVÊNIO:**	**R$300.000,00**	**DATA:** 29/05/2026		**FOLHA Nº:** 01/01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO				**PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 2 MESES**		
LOCAL: RUA SÃO OSVALDINO E RUA DOIS - PONTO DOS VOLANTES - MG						
ITENS	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**Físico %**	**0,48%**	**100,00%**		
		Financeiro	R$1.441,89	R$1.441,89		
2.0	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**	**Físico %**	**1,80%**	**100,00%**		
		Financeiro	R$5.409,01	R$5.409,01		
3.0	**SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL**	**Físico %**	**6,79%**	**50,00%**	**50,00%**	
		Financeiro	R$20.357,70	R$10.178,85	R$10.178,85	
4.0	**URBANIZAÇÃO E OBRAS**	**Físico %**	**15,05%**	**50,00%**	**50,00%**	
		Financeiro	R$45.142,20	R$22.571,10	R$22.571,10	
5.0	**OBRAS VIÁRIAS**	**Físico %**	**75,88%**	**50,00%**	**50,00%**	
		Financeiro	R$227.649,20	R$113.824,60	R$113.824,60	
TOTAL:		**Físico %**	**100,00%**	**51,14%**	**48,86%**	
		Financeiro	**R$300.000,00**	**R$153.425,45**	**R$146.574,55**	

Observações:

CANDIDO FERRAZ ALVES:85545414649
Assinado de forma digital por CANDIDO FERRAZ ALVES:85545414649
Dados: 2026.05.29 11:48:27 -03'00'

CÂNDIDO FERRAZ ALVES
Prefeito Municipal

ITALO DE SA NUNES:10528475606
Assinado de forma digital por ITALO DE SA NUNES:10528475606
Dados: 2026.06.23 09:59:22 -03'00'

ÍTALO DE SÁ NUNES
Responsável Técnico - CREAMG 199291/D