ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOPOLIS-MG	VALOR TOTAL: R$ 4.002.671,85	DATA: 14/08/2026

OBRA: CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCOS SEXTAVADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCOPOLIS/MG

LOCAIS: ESTRADA RURAL DE ACESSO AO DISTRITO DE ANTONIO FERREIRA, NO MUNICIPIO DE FRANCISCOPOLIS COORDENADAS INICIAIS 17°56'0.65"S 41°55'46.61"W E COORDENADAS FINAIS 17°55'49.77"S 41°54'57.24"W

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	A EXECUTAR												
			MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,88%	10,47%	9,01%	9,01%	9,01%	10,53%	10,53%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	7,85%	8,29%	100,00%
		R$ 235.465,82	R$ 24.655,57	R$ 21.207,49	R$ 21.207,49	R$ 21.207,49	R$ 24.799,66	R$ 24.797,74	R$ 14.897,58	R$ 14.897,58	R$ 14.897,58	R$ 14.897,58	R$ 18.487,84	R$ 19.512,21	R$ 235.465,81
2	CANTEIRO E INSTALAÇÕES INICIAIS	0,73%	22,56%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	100,00%
		R$ 29.405,66	R$ 6.633,92	R$ 2.070,16	R$ 2.070,16	R$ 2.070,16	R$ 2.070,16	R$ 2.070,16	R$ 2.070,16	R$ 2.070,16	R$ 2.070,16	R$ 2.070,16	R$ 2.070,16	R$ 2.070,16	R$ 29.405,66
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,58%	50,00%											50,00%	100,00%
		R$ 23.266,06	R$ 11.633,03											R$ 11.633,03	R$ 23.266,06
4	TERRAPLENAGEM	1,71%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
		R$ 68.404,36	R$ 5.698,08	R$ 5.698,08	R$ 5.698,08	R$ 5.698,08	R$ 5.725,44	R$ 5.698,08	R$ 5.698,08	R$ 5.698,08	R$ 5.698,08	R$ 5.698,08	R$ 5.698,08	R$ 5.698,08	R$ 68.404,36
5	DRENAGEM	10,09%	15,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%							100,00%
		R$ 403.980,70	R$ 60.597,11	R$ 68.676,72	R$ 68.676,72	R$ 68.676,72	R$ 68.676,72	R$ 68.676,72							R$ 403.980,70
6	PAVIMENTAÇÃO	80,75%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	4,00%	100,00%
		R$ 3.232.068,75	R$ 323.206,88	R$ 258.565,50	R$ 258.565,50	R$ 258.565,50	R$ 323.206,88	R$ 323.206,88	R$ 258.565,50	R$ 258.565,50	R$ 258.565,50	R$ 258.565,50	R$ 323.206,88	R$ 129.282,75	R$ 3.232.068,75
7	SINALIZAÇÃO	0,25%												100,00%	100,00%
		R$ 10.080,50												R$ 10.080,50	R$ 10.080,50
	TOTAL	100,00%	10,80%	8,90%	8,90%	8,90%	10,60%	10,60%	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	8,73%	4,45%	100,00%
		R$ 4.002.671,85	R$ 432.424,58	R$ 356.217,95	R$ 356.217,95	R$ 356.217,95	R$ 424.478,86	R$ 424.449,58	R$ 281.231,32	R$ 281.231,32	R$ 281.231,32	R$ 281.231,32	R$ 349.462,96	R$ 178.276,73	R$ 4.002.671,84

LAZARO INACIO FERREIRA SANTOS:13350041655
Assinado de forma digital por LAZARO INACIO FERREIRA SANTOS:13350041655
Dados: 2026.08.25 08:40:21 -03'00'

ENG. CIVIL LAZARO INACIO FERREIRA SANTOS
CREA/MG 243.384/D

NILTON DOS SANTOS COIMBRA:99723484668
Assinado de forma digital por NILTON DOS SANTOS COIMBRA:99723484668
Dados: 2026.08.25 14:38:33 -03'00'

Nilton dos Santos Coimbra
PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCOPOLIS