SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

CRONOGRAMA GLOBAL FÍSICO-FINANCEIRO

Distribuição mensal de execução da obra

Município de LUZERNA

EMPREENDIMENTO	MUNICÍPIO	PRAZO TOTAL	TOTAL ATÉ O PERIODO
PROJETO DE REFORMA EM ESCOLA ESCOLA SÃO FRANCISCO - UNIDADE II	**Município de Luzerna** AV. VIGÁRIO FREI JOÃO	**2 meses** DATA **26/10/2026**	**R$ 161.258,17**

Item	Descrição	Mês 1	Mês 2							Total
1	SERVIÇOS INICIAIS	4.358,86 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4.358,86
2	LIMPEZA	3.436,50 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3.436,50
3	BLOCO NOVO	66.830,48 50,00%	66.830,49 50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	133.660,97
4	PÁTIO	0,00%	15.577,96 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15.577,96
5	SALA 08	0,00%	2.634,58 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2.634,58
6	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	1.589,30 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.589,30
	TOT. (%)	46,28	53,72							100,00
	TOT. (R$)	74.625,84	86.632,33							161.258,17
	C. FIN. (R$)	74.625,84	86.632,33							161.258,17
	C. EXCLUSIVAMENTE FIS. (R$)									
	C. EXCLUSIVAMENTE FIN. (R$)									
	RECURSO									

JULIANA CORBANI
Engenheiro(a) Civil
CREA 118.942-4
ART: A PREENCHER