CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Esperança do	Ponte em Concreto Armado Cabeceira do Lara	Ponte em Concreto Armado

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**Ponte em Concreto Armado Cabeceira d**	**240.568,62**	% Período:	35,48%	28,20%	21,23%	15,09%								
1.1.	Serviços Iniciais	19.350,73	% Período:	100,00%											
1.2.	Pinagem CABECEIRA 01	3.573,30	% Período:	100,00%											
1.3.	Base (Sapata) CABECEIRA 01	23.342,26	% Período:	100,00%											
1.4.	Cortina (Ala/ Pilar) CABECEIRA 01	39.079,20	% Período:	100,00%											
1.5.	Pinagem CABECEIRA 02	3.573,30	% Período:		100,00%										
1.6.	Base (sapata) CABECEIRA 02	23.342,26	% Período:		100,00%										
1.7.	Cortina (Pilar) CABECEIRA 02	39.079,20	% Período:		100,00%										
1.8.	PINAGEM (Pilar Central)	1.852,84	% Período:		100,00%										
1.9.	Base/ Sapata (Pilar Central)	5.543,24	% Período:			100,00%									
1.10.	Pilar Central	20.850,79	% Período:			100,00%									
1.11.	Vigas de Sustentação Central	24.682,19	% Período:			100,00%									
1.12.	Mesa (Pista de Rodagem)	32.248,89	% Período:				100,00%								
1.13.	Vigas de Sustentação Lateral (Guarda Ro	2.247,54	% Período:				100,00%								
1.14.	Limpeza de Obra	1.802,88	% Período:				100,00%								

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Esperança do	Ponte em Concreto Armado Cabeceira do Lara	Ponte em Concreto Armado

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:		1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
Total:	**R$ 240.568,62**		Período:	%:	35,48%	28,20%	21,23%	15,09%								
				Repasse:	-	-	-	-								
				Contrapartida:	85.345,49	67.847,60	51.076,22	36.299,31								
				Outros:	-	-	-	-								
				Investimento:	**85.345,49**	**67.847,60**	**51.076,22**	**36.299,31**								
			Acumulado:	%:	35,48%	63,68%	84,91%	100,00%								
				Repasse:	-	-	-	-								
				Contrapartida:	85.345,49	153.193,09	204.269,31	240.568,62								
				Outros:	-	-	-	-								
				Investimento:	**85.345,49**	**153.193,09**	**204.269,31**	**240.568,62**								
				Administração Local:	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%								

ıcrosserviço da Administração Local:
de Obra

Esperança do Sul-RS
Local

quarta-feira, 29 de outubro de 2025
Data

ADEMIR VILLERS DA CRUZ:76101924068

Assinado de forma digital por ADEMIR VILLERS DA CRUZ:76101924068
Dados: 2025.11.12 14:32:09 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Eduardo Noll
CREA/CAU: 118011
ART/RRT:

Documento assinado digitalmente
gov.br
EDUARDO NOLL
Data: 12/11/2025 15:16:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br