Rua Abraão Aguiar S/N
Tupirama– Tocantins – CEP: 77704-000
Tel: +55 63 3497-1117
Email: gabprefor mando@gmail.com
www.tupirama.to.gov.br

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TSD
LOCAL: RUA 01 E RUA 04, SETOR , TUPIRAMA - TO
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL TUPIRAMA
PLANO DE AÇÃO Nº 09032026-090393/2026

			1ª PARCELA	2ª PARCELA	3ª PARCELA
Item	Descrição	VALOR TOTAL	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TSD	401.372,07	242.001,73	58.237,02	101.133,33
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	15.730,68	9.422,68	2.340,73	3.967,28
		3,92%	59,90%	14,88%	25,22%
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.427,54	2.427,54		
		0,60%	100,00%		
1.3.	TERRAPLENAGEM	70.349,97	70.349,97		
		17,53%	100,00%		
1.4.	REVESTIMENTO	152.173,66	152.173,66		
		37,91%	100,00%		
1.5.	DRENAGEM	55.896,29		55.896,29	
		13,93%		100,00%	
1.6.	CALÇADA - PASSEIO PÚBLICO	71.021,38			71.021,38
		17,69%			100,00%
1.7.	SINALIZAÇÃO	18.516,79			18.516,79
		4,61%			100,00%
1.8.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	15.255,76	7.627,88		7.627,88
		3,80%	50,00%		50,00%
	TOTAL DA PARCELA	401.372,07	242.001,73	58.237,02	101.133,33
	% DAS PARCELAS	100,00%	60,29%	14,51%	25,20%
	TOTAL ACUMULADO	401.372,07	242.001,73	300.238,74	401.372,07
	% ACUMULADOS		60,29%	74,80%	100,00%

TUPIRAMA - TO, 10/04/2026

ORMANDO BRITO ALVES:38949474115

Assinado digitalmente por ORMANDO BRITO ALVES:38949474115

Assinado de forma digital por MARCIONE NUNES COELHO:27016625168
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=00072437000130, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=MARCIONE NUNES COELHO:27016625168

MARCIONE NUNES COELHO
ENG. CIVIL CREA-GO 5096/D