CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
x	x	Prefeitura Municipal de Imbau	Escola Municipal João Rodrigues dos Santos	AMPLIAÇÃO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/26	2 11/26	3 12/26	4 01/27	5 02/27	6 03/27	7 04/27	8 05/27	9 06/27	10 07/27	11 08/27	12 09/27
1.	**AMPLIAÇÃO – COBERTURA E ADEQUA**	**358.175,64**	% Período:	47,28%	52,72%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.328,91	% Período:	100,00%											
1.2.	ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉT	11.348,79	% Período:	20,00%	80,00%										
1.3.	RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PISO D	24.153,44	% Período:	30,00%	70,00%										
1.4.	FUNDAÇÕES E BASES PARA ESTRUTU	28.335,18	% Período:	100,00%											
1.5.	ESTRUTURA METÁLICA	223.924,00	% Período:	50,00%	50,00%										
1.6.	COBERTURA METÁLICA	46.056,89	% Período:	20,00%	80,00%										
1.7.	EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS COMPLE	13.311,84	% Período:		100,00%										
1.8.	LIMPEZA FINAL, CARGA E TRANSPORT	716,59	% Período:		100,00%										

Total: R$ 358.175,64

Período:	%:	47,28%	52,72%											
	Repasse:	169.353,26	188.822,38											
	Contrapartida:	-	-											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**169.353,26**	**188.822,38**											
Acumulado:	%:	47,28%	100,00%											
	Repasse:	169.353,26	358.175,64											
	Contrapartida:	-	-											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**169.353,26**	**358.175,64**											
	Administração Local:													

crosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

Imbau
Local

sábado, 1 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ERICA LETICIA MESSIAS BRAGA
CREA/CAU: CAU nº A326340-1
ART/RRT: 17373174