CISMEM
CONSÓRCIO DE PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOLITA-MG CNPJ:01.614.283/0001-24	**VALOR DO CONVÊNIO:** **R$ 280.963,10**	**29/05/2025**
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO	**LOCAL:** RUA BOA VISTA **- NOVA SANTA LUZIA - CRISOLITA-MG**	**08 MESES**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	10,43%	100,00%								100,00%
			Financeiro	R$ 29.317,53	R$ 29.317,53								R$ 29.317,53
2.0		OBRA PISTA	Físico %	89,57%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%
			Financeiro	R$ 251.645,57	R$ 31.455,70	R$ 31.455,70	R$ 31.455,70	R$ 31.455,70	R$ 31.455,70	R$ 31.455,70	R$ 31.455,70	R$ 31.455,70	R$ 251.645,57
TOTAL			**Físico %**	**100,00%**	**21,63%**	**11,20%**	**11,20%**	**11,20%**	**11,20%**	**11,20%**	**11,20%**	**11,20%**	**100,00%**
			Financeiro	**R$ 280.963,10**	**R$ 60.773,23**	**R$ 31.455,70**	**R$ 31.455,70**	**R$ 31.455,70**	**R$ 31.455,70**	**R$ 31.455,70**	**R$ 31.455,70**	**R$ 31.455,70**	**R$ 280.963,10**

CLERISTON ALVES DE AGUIAR:06375419603
Assinado de forma digital por CLERISTON ALVES DE AGUIAR:06375419603
Dados: 2025.06.16 08:40:43 -03'00'

CLERISTON ALVES DE AGUIAR - ENG. CIVIL - CREA MG - 211622/D

RONALDO COSTA FARIAS:02743107677
Assinado de forma digital por RONALDO COSTA FARIAS:02743107677
Dados: 2025.06.16 08:52:59 -03'00'

RONALDO COSTA FARIAS - PREFEITO MUNICIPAL

Observações: