PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO
ESTADO DO MARANHÃO

**Obra**
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO SEDE AO POVOADO MUCURIPE (21,30 KM)

**Bancos**
SINAPI - 09/2026 - Maranhão
SBC - 10/2026 - Maranhão
SICRO3 - 07/2026 - Maranhão
ORSE - 08/2026 -

**B.D.I.**
24,23%

**Encargos Sociais**
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 114,11%
Mensalista: Sinapi - 71,30%

## Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% | 100,00% | | | |
| | | 134.304,45 | 134.304,45 | | | |
| 2 | TERRAPLANAGEM | 100,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% |
| | | 900.007,46 | 225.001,87 | 225.001,87 | 225.001,87 | 225.001,87 |
| 3 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO | 100,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% |
| | | 519.375,80 | 129.843,95 | 129.843,95 | 129.843,95 | 129.843,95 |
| **Porcentagem** | | | **31,48%** | **22,84%** | **22,84%** | **22,84%** |
| **Custo** | | | **489.150,26** | **354.845,81** | **354.845,81** | **354.845,81** |
| **Porcentagem Acumulado** | | | **31,48%** | **54,32%** | **77,16%** | **100,0%** |
| **Custo Acumulado** | | | **489.150,26** | **843.996,07** | **1.198.841,88** | **1.553.687,71** |

HEITER EMILIO PESSOA NETO:87894831387

Assinado de forma digital por HEITER EMILIO PESSOA NETO:87894831387
Dados: 2026.11.10 16:02:07 -03'00'