CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	ESCOLA MUNICIPAL: ESPRAIADO	**SRE: MANHUAÇU/MG**	
	MUNICÍPIO: MARINS SOARES/MG	**ENDEREÇO: ESTRADA CÓRREGO DO ESPRAIADO**	
	SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO.		

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	55.216,59	6,44%	100,00%	55.216,59		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	55.216,59
3	TRABALHOS EM TERRA	18.484,86	2,16%	100,00%	18.484,86		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	18.484,86
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	54.982,40	6,41%	100,00%	54.982,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	54.982,40
5	SUPERESTRUTURA	127.182,23	14,83%		0,00	20,00%	25.436,45	40,00%	50.872,89	40,00%	50.872,89		0,00		0,00	127.182,23
6	ALVENARIA	39.806,83	4,64%		0,00	25,00%	9.951,71	25,00%	9.951,71	25,00%	9.951,71	25,00%	9.951,71		0,00	39.806,83
7	COBERTURA E FORRO	97.521,93	11,37%		0,00		0,00	25,00%	24.380,48	25,00%	24.380,48	25,00%	24.380,48	25,00%	24.380,48	97.521,93
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	28.914,27	3,37%		0,00	25,00%	7.228,57	25,00%	7.228,57	25,00%	7.228,57	25,00%	7.228,57		0,00	28.914,27
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	35.620,74	4,15%		0,00	25,00%	8.905,18	25,00%	8.905,18	25,00%	8.905,18	25,00%	8.905,18		0,00	35.620,74
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	89.542,57	10,44%		0,00	25,00%	22.385,64	25,00%	22.385,64	25,00%	22.385,64	25,00%	22.385,64		0,00	89.542,57
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	32.504,45	3,79%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	32.504,45		0,00	32.504,45
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	40.522,62	4,72%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	40.522,62		0,00	40.522,62
13	FERRAGENS	1.146,80	0,13%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	1.146,80		0,00	1.146,80
14	REVESTIMENTO	83.280,63	9,71%		0,00	25,00%	20.820,16	25,00%	20.820,16	25,00%	20.820,16	25,00%	20.820,16		0,00	83.280,63
15	PISOS E RODAPÉS	73.523,83	8,57%		0,00	50,00%	36.761,91	15,00%	11.028,57	15,00%	11.028,57	20,00%	14.704,77		0,00	73.523,83
17	PINTURA	30.092,99	3,51%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	30.092,99	30.092,99
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	43.237,97	5,04%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	43.237,97	43.237,97
23	LIMPEZA	6.120,29	0,71%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	6.120,29	6.120,29
TOTAL MENSAL				15,00%	128.683,86	15,33%	131.489,62	18,14%	155.573,21	18,14%	155.573,21	21,28%	182.550,38	12,11%	103.831,74	857.702,01
TOTAL ACUMULADO		**857.702,01**	**100,00%**	15,00%	128.683,86	30,33%	260.173,48	48,47%	415.746,69	66,61%	571.319,90	87,89%	753.870,27	100,00%	857.702,01	**857.702,01**

MARTINS SOARES/MG., 02/06/2026.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: EDUARDO RODRIGUES PRATA - ENG CIVIL CREA/MG nº 208017/D

REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ SANTANA EMERICK - PREFEITO MUNICIPAL

gov.br
Documento assinado digitalmente
EDUARDO RODRIGUES PRATA
Data: 06/06/2026 10:23:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSE SANTANA EMERICK:61598224620
Assinado de forma digital por JOSE SANTANA EMERICK:61598224620
Dados: 2026.06.08 07:43:32 -03'00'