ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE		**VALOR DO CONVÊNIO:**	**R$1.238.816,35**	**DATA:**		**02/06/2026**	**FOLHA Nº: 01/01**				
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA SERRA DE CUPARAQUE/MG				**PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 8 MESES**							
LOCAL:SERRA DE CUPARAQUE - TRECHO 18°57'25.25"S / 41° 4'4.42"W A 18°57'13.73"S / 41° 4'1.79" W / ESTACA 119 A 153											
ITENS	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**MÊS 4**	**MÊS 5**	**MÊS 6**	**MÊS 7**	**MÊS 8**
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**Físico %**	**1,13%**	**30,00%**	**9,00%**	**9,00%**	**30,00%**	**9,00%**	**6,50%**	**6,50%**	
		Financeiro	R$13.953,82	R$4.186,15	R$1.255,84	R$1.255,84	R$4.186,15	R$1.255,84	R$907,00	R$907,00	
2	**DRENAGEM**	**Físico %**	**20,60%**	**25,00%**	**15,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**
		Financeiro	R$255.251,39	R$63.812,85	R$38.287,71	R$25.525,14	R$25.525,14	R$25.525,14	R$25.525,14	R$25.525,14	R$25.525,14
3	**PAVIMENTAÇÃO**	**Físico %**	**78,03%**	**8,00%**	**13,00%**	**13,00%**	**13,00%**	**13,00%**	**13,00%**	**13,00%**	**14,00%**
		Financeiro	R$966.691,88	R$77.335,35	R$125.669,94	R$125.669,94	R$125.669,94	R$125.669,94	R$125.669,94	R$125.669,94	R$135.336,86
4	**SINALIZAÇÃO**	**Físico %**	**0,24%**								**100,00%**
		Financeiro	R$2.919,26								R$2.919,26
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**11,73%**	**13,34%**	**12,31%**	**12,54%**	**12,31%**	**12,28%**	**12,28%**	**13,22%**
		Financeiro	**R$1.238.816,35**	**R$145.334,34**	**R$165.213,50**	**R$152.450,93**	**R$155.381,23**	**R$152.450,93**	**R$152.102,08**	**R$152.102,08**	**R$163.781,26**

GUILHERME COELHO FERNANDES:11035020696
Assinado de forma digital por GUILHERME COELHO FERNANDES:11035020696
Dados: 2026.06.02 13:22:34 -03'00'

GUILHERME COELHO FERNANDES
Engenheiro Civil e Ambiental-CREA MG nº 201.722/D

ROGERIO VICENTE MENDES:04608048635
Assinado de forma digital por ROGERIO VICENTE MENDES:04608048635
Dados: 2026.06.03 22:00:36 -03'00'

Prefeitura Municipal de Cuparaque
ROGÉRIO VICENTE MENDES

Observações: