PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE
CONSTRUINDO UM FUTURO PARA TODOS
CNPJ: 01.615.422/0001-34
R. Pedro Luciano Pinto, 829 - Cuparaque, MG
CEP 35246-000 / CONTATO: 33 9 9865-6262

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE-MG

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAPELA VELÓRIO - M A-01 (uma sala de vigília) **VALOR: R$ 372.928,64** **DATA: 22/01/2026**

LOCAL: RUA RAIMUNDO MACIEL, CENTRO, CUPARAQUE-MG

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,20%	100,00%				100,00%
		R$ 15.662,53	R$ 15.662,53				R$ 15.662,53
2	TRABALHOS EM TERRA	2,62%	100,00%				100,00%
		R$ 9.781,26	R$ 9.781,26				R$ 9.781,26
3	ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO	22,87%	25,00%	55,00%	20,00%		100,00%
		R$ 85.301,07	R$ 21.325,26	R$ 46.915,59	R$ 17.060,21		R$ 85.301,06
4	VEDAÇÕES, PISOS, COBERTURAS, ESQUADRIAS, ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS	54,01%	10,00%	25,00%	35,00%	30,00%	100,00%
		R$ 201.405,33	R$ 20.140,53	R$ 50.351,33	R$ 70.491,87	R$ 60.421,60	R$ 201.405,33
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,64%		25,00%	35,00%	40,00%	100,00%
		R$ 21.024,62	R$ 0,00	R$ 5.256,16	R$ 7.358,62	R$ 8.409,85	R$ 21.024,63
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2,69%		30,00%	50,00%	20,00%	100,00%
		R$ 10.027,70	R$ 0,00	R$ 3.008,31	R$ 5.013,85	R$ 2.005,54	R$ 10.027,70
7	PROJETOS COMPLEMENTARES	4,32%	100,00%				100,00%
		R$ 16.093,36	R$ 16.093,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.093,36
8	LIMPEZA DE OBRA	0,27%				100,00%	100,00%
		R$ 1.004,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.004,16	R$ 1.004,16
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	3,39%	15,00%	30,00%	22,00%	33,00%	100,00%
		R$ 12.628,61	R$ 1.894,29	R$ 3.788,58	R$ 2.778,29	R$ 4.167,44	R$ 12.628,60
TOTAL		**100,00%**	**22,77%**	**29,31%**	**27,54%**	**20,38%**	**100,00%**
		R$ 372.928,64	**R$ 84.897,23**	**R$ 109.319,97**	**R$ 102.702,84**	**R$ 76.008,59**	**R$ 372.928,63**

GUILHERME COELHO FERNANDES:11035020696
Assinado de forma digital por GUILHERME COELHO FERNANDES:11035020696
Dados: 2026.02.03 15:27:23 -03'00'

Guilherme Coelho Fernandes
Engenheiro Civil e Ambiental CREA nº 201.722/D

ROGERIO VICENTE MENDES:04608048635
Assinado de forma digital por ROGERIO VICENTE MENDES:04608048635
Dados: 2026.02.03 15:51:09 -03'00'

Rogério Vicente Mendes
Prefeito Municipal de Cuparaque