PREFEITURA DE LUISBURGO
Um futuro melhor para todos!

CRONOGRAMA

E2i ENGENHARIA
INTEGRAÇÃO & INFORMAÇÃO

CÓDIGO	LUI_2026_048_CFF_R00	
DATA	12/11/2026	
REVISÃO	R00	
CRIADO POR	NAYARA OLIVEIRA	
STATUS	**PÁGINA**	**ACESSO**
FINAL	PÁG 01 DE 01	EXT

MUNICÍPIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO
SERVIÇO / PROJETO	REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MESSIAS
ENDEREÇO	RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, S/N, CENTRO, LUISBURGO-MG
REFERENCIA	SINAPI - 09/2026 - Minas Gerais / SICOR - 07/2026 / FDE - 07/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R$)	MÊS 1		MÊS 2	
			%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	658,34	100,00%	658,34		
2	FECHAMENTO FRONTAL	62.595,87	50,00%	31.297,94	50,00%	31.297,94
3	PINTURA	65.140,07	50,00%	32.570,04	50,00%	32.570,04
4	BARRADO CERAMICO	165.702,58	60,00%	99.421,55	40,00%	66.281,03
5	TELHADO DE POLICARBONATO	35.208,50	100,00%	35.208,50		
6	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	13.813,33			100,00%	13.813,33
7	OUTRAS ADEQUAÇÕES	22.421,83	50,00%	11.210,92	50,00%	11.210,92
	TOTAL DO MÊS (R$)	**365.540,52**		**210.367,27**		**155.173,25**
	TOTAL DO MÊS (%)		**57,55%**		**42,45%**	
	TOTAL ACUMULADO (R$)			**210.367,27**		**365.540,52**
	TOTAL ACUMULADO (%)		**57,55%**		**100,00%**	

Eng. NAYARA HELENA FIALHO OLIVEIRA
CREA MG-214.589/D

MARIA APARECIDA DE SOUZA MARTINS:72994215691
Assinado de forma digital por MARIA APARECIDA DE SOUZA MARTINS:72994215691
Dados: 2026.11.13 16:09:18 -03'00'

MARIA APARECIDA DE SOUZA MARTINS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 729.942.156-91