PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA		VALOR DA OBRA:		**R$ 440.000,00**				
		LOCAL: TAIOBEIRAS - MG		PRAZO: 3 meses				
ITEM	**ETAPAS / DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINAN.**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**MÊS 4**	**MÊS 5**
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,47%	100,00%	0,00%			
		Financeiro	R$ 2.074,41	R$ 2.074,41	R$ 0,00			
2	PISTA DE CAMINHADA	Físico %	57,81%	50,00%	50,00%			
		Financeiro	R$ 254.345,60	R$ 127.172,80	R$ 127.172,80	R$ 0,00		
3	SINALIZAÇÃO E PINTURA	Físico %	15,05%	0,00%	0,00%	100,00%		
		Financeiro	R$ 66.236,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 66.236,80		
4	ILUMINAÇÃO	Físico %	26,67%			100,00%		
		Financeiro	R$ 117.343,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117.343,19		
TOTAL		Físico %	100,00%	29,37%	28,90%	41,72%		
		Financeiro	R$ 440.000,00	R$ 129.247,21	R$ 127.172,80	R$ 183.579,99		

Assinado digitalmente por José Magno Sarmento
Data: 2026-05-15 10:28:12

JOSÉ MAGNO SARMENTO
ENG CIVIL- CREA: 32.278/D

CLEBER NASCIMENTO DE PINHO:78531179653

Digitally signed by CLEBER NASCIMENTO DE PINHO:78531179653
DN: cn=CLEBER NASCIMENTO DE PINHO:78531179653, ou=40636611000145, ou=Presencial, ou=AR AGREP CERTIFICADORA, ou=AC VALID RFB V5, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, o=ICP-Brasil, c=BR
Date: 2026.05.15 12:02:15 -03'00'