
Obra:
Quadra Futevôlei - Setor 11

Cronograma Físico-Financeiro

Aguas Lindas de Goiás 06/10/2026

Etapa	1° Mês	2° Mês	3° Mês	4° Mês	Total da Etapa
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 5.061,07	R$ 5.051,76	R$ 5.532,88	R$ 1.924,09	R$ 17.569,80
SERVIÇOS PRELIMINARES*	R$ 73.946,32	R$ 8,91			R$ 73.955,23
HIDRÁULICO		R$ 35.187,95			R$ 35.187,95
FUNDAÇÕES		R$ 41.459,65			R$ 41.459,65
QUADRA DE AREIA		R$ 32.224,57	R$ 43.035,47	R$ 4.110,11	R$ 79.370,15
ILUMINAÇÃO E ELÉTRICA		R$ 66.162,02	R$ 54.068,46		R$ 120.230,48
PAISAGISMO				R$ 31.083,37	R$ 31.083,37
SERVIÇOS FINAIS				R$ 910,01	R$ 910,01
Custo	**R$ 79.007,39**	**R$ 180.094,86**	**R$ 102.636,81**	**R$ 38.027,58**	
Custo Acumulado	**R$ 79.007,39**	**R$ 259.102,25**	**R$ 361.739,06**	**R$ 399.766,64**	



*locação do canteiro movido para adm. Local (predecessão preservada)

Rafael Costa de Jesus
Setor de Engenharia