PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA: MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES
AGENTE PROMOTOR: MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS BASILIOS - MA

AÇÃO: MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

PROJETO: MELHORIAS SANITÁRIAS COM CONJUNTO SANITÁRIO, VASO SANITÁRIO, BANHEIRO, LAVATÓRIO, TANQUE SÉPTICO, SUMIDOURO E RESERVATÓRIO ELEVADO DE 310 LITROS E FILTRO DE BARRO. → **QUANTIDADE: 59,00**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	PERÍODO DE EXECUÇÃO						PESO
			30	60	90	120	150	TOTAL	%
	MÓDULOS SANITÁRIOS	**22.860,54**						**1,00**	**1,0**
1.0	CONJUNTO SANITÁRIO	11.955,14	352.676,63	352.676,63				705.353,26	70.535.326,0
2.0	RESERVATÓRIO	421,01	12.419,80	12.419,80				24.839,59	2.483.959,0
3.0	FOSSA SÉPTICA	3.996,36	58.946,31	58.946,31	58.946,31	58.946,31		235.785,24	23.578.524,0
4.0	SUMIDOURO	1.689,77		24.924,11	24.924,11	24.924,11	24.924,11	99.696,43	9.969.643,0
5.0	FILTRO DOMÉSTICO	318,75			6.268,75	6.268,75		18.806,25	1.880.625,0
6.0	PIA DE COZINHA	2.502,79			36.916,15	36.916,15	36.916,15	147.664,61	14.766.461,0
7.0	TANQUE DE LAVAR ROUPAS	1.795,47		36.916,15	26.483,18	26.483,18	26.483,18	105.932,73	10.593.273,0
8.0	CAIXA DE GORDURAS	211,25		26.483,18	3.115,94	3.115,94		12.463,75	1.246.375,0
9.0	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	1.530,05		3.115,94	22.553,05	22.553,05	22.553,05	90.212,18	9.021.218,0
				22.553,05					
	Subtotal:		424.042,74	538.035,16	179.207,49	179.207,49	110.876,49		
	BDI:		84.808,55	107.607,03	35.841,50	35.841,50	22.175,30		
	Total no mês:		424.042,74	538.035,16	35.841,50	35.841,50	22.175,30		
	Total acumulado:		424.042,74	962.077,90	997.919,39	1.033.760,89	**R$ 1.350.300,73**		

RESPONSÁVEL

LOCAL E DATA

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANTONIO JACKSON CARNEIRO FERREIRA
Data: 28/05/2026 12:18:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br