ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ/MF: 15.550.147/0001-22

MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
Em toda aquisição há riscos que permeiam a formalização do contrato/ata e riscos que são voltados à gestão da fiscalização dos mesmos. Neste momento preliminar, será construído mapa de riscos presentes nas etapas até a formalização do contrato ou Ata. Assim, para fins de definição, entende-se por Ações Preventiva as ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Outrossim, entende-se por Ações de Contingência aquelas necessárias na ocasião dos danos provocados com a materialização dos riscos previstos. A Contratação será conforme os aspectos gerais da Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021).

FASE DE ANÁLISE	
X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

RISCO 01							
Fornecedor entregar produtos com qualidade inferior à especificada							
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta	
Id	**Danos Potenciais**						
1.	Comprometimento da eficiência do programa, insatisfação das beneficiárias e necessidade de substituição dos itens.						
Id	**Ação preventiva**						
1.	Exigir amostras antes da contratação, detalhar critérios técnicos no edital e realizar inspeção na entrega.						

RISCO 02						
Atraso na entrega dos kits pelo fornecedor						
Probabilidade:		Baixa		Média	X	Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alto
Id	**Dano**					
1.	Comprometimento da eficiência do programa, isatisfação das beneficiárias e necessidade de substituição dos itens.					
Id	**Ação de Contingência**					
1.	Definir prazos rígidos no contrato, prever penalidades em caso de atraso e avaliar histórico da empresa contratada.					
2.						

RISCO 03

Descontinuidade no fornecimento por falência ou incapacidade do fornecedor							
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta	
Id	**Dano**						
1.	Necessidade de um novo processo licitatório, podendo gerar desassistência temporária.						
Id	**Ação de Contingência**						
1.	Contratar por Registro de Preços, permitindo adesão de novos fornecedores em caso de necessidade.						
RISCO 04							
Aumento no custo dos insumos durante a vigência do contrato							
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta	
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta	
Id	**Dano**						
1.	Risco de reajuste contratual ou dificuldades na entrega do material pelo fornecedor						
Id	**Ação de Contingência**						
1.	Prever cláusulas contratuais que garantam estabilidade dos preços durante a vigência do contrato						
RISCO 05							
Falta de interesse de fornecedores na licitação							
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta	
Id	**Dano**						
1.	Fracasso na licitação e necessidade de novo processo, atrasando a aquisição.						
Id	**Ação de Contingência**						
	Realizar ampla divulgação do certame e simplificar exigências para aumentar a competitividade						
O mapeamento dos riscos evidencia a importância de um planejamento detalhado e ações preventivas eficazes para garantir o sucesso da. A adoção de medidas como cláusulas contratuais rigorosas, auditorias, critérios de qualidade e sustentabilidade, além de um processo licitatório transparente e competitivo, minimizará impactos negativos e assegurará o atendimento adequados dos programas promovidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social.							

Sapucaia- PA, 10 de Agosto de 2026.

LEIDE DAIANE DE OLIVEIRA GODINHO:00590315226

Digitally signed by LEIDE DAIANE DE OLIVEIRA GODINHO:00590315226
Date: 2026.08.10 16:00:09 -03'00'

Leide Daiane de Oliveira Godinho