CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1102410-84/2025	980924	PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO	Reforma de um Ginásio Poliesportivo e de três Quadras Poliesportiv	Reforma de um Ginásio Poliesportivo e de três Quadras Poliesportivas no municíp

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIV**	**894.430,60**	% Período:	8,27%	13,25%	18,20%	34,06%	17,95%	8,28%						
1.1.	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORAT(	31.918,24	% Período:	100,00%											
1.2.	CANTEIRO DE OBRA	35.410,89	% Período:	100,00%											
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA	3.762,89	% Período:	100,00%											
1.4.	DEMOLIÇÃO	2.050,29	% Período:	100,00%											
1.5.	TRANSPORTES	790,21	% Período:	100,00%											
1.6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	56.519,57	% Período:				97,82%		2,18%						
1.7.	PAVIMENTAÇÃO	8.741,40	% Período:					100,00%							
1.8.	FUNDAÇÃO	362.261,68	% Período:		16,99%	37,06%	45,95%								
1.9.	ALVENARIA E ALAMBRADO	119.875,47	% Período:		14,87%			85,13%							
1.10.	REVESTIMENTOS DE PAREDE, TETOS	70.357,81	% Período:		55,69%		44,31%								
1.11.	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPEF	68.133,10	% Período:			41,84%	58,16%								
1.12.	INDICE GERAL P/SERV. DE INST. ELETI	49.815,88	% Período:				11,42%	81,05%	7,53%						
1.13.	PINTURA	66.108,63	% Período:				9,70%		90,30%						
1.14.	EQUIPAMENTOS	9.339,46	% Período:						100,00%						
1.15.	ESQUADRIAS	9.345,08	% Período:					100,00%							
2.	**REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIV**	**452.096,26**	% Período:	18,16%	2,70%	2,47%	23,05%	15,62%	37,99%						
2.1.	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORAT(	20.558,54	% Período:	100,00%											
2.2.	CANTEIRO DE OBRA	47.481,96	% Período:	100,00%											
2.3.	DEMOLIÇÃO	4.651,00	% Período:	100,00%											
2.4.	TRANSPORTES	444,76	% Período:	100,00%											
2.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	29.319,04	% Período:	26,01%	23,73%	24,80%	25,46%								
2.6.	PAVIMENTAÇÃO	4.930,00	% Período:					100,00%							
2.7.	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	5.265,07	% Período:		100,00%										
2.8.	REVESTIMENTOS DE PAREDE, TETOS	83.338,83	% Período:	1,63%			98,37%								
2.9.	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPEF	3.888,36	% Período:			100,00%									
2.10.	INDICE GERAL P/SERV. DE INST. ELETI	5.537,54	% Período:					30,67%	69,33%						
2.11.	PINTURA	173.123,89	% Período:				8,53%		91,47%						
2.12.	EQUIPAMENTOS	9.573,61	% Período:						100,00%						
2.13.	ESQUADRIAS	63.983,66	% Período:					100,00%							
3.	**REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIV**	**695.665,61**	% Período:	10,03%	12,26%	15,75%	31,40%	20,33%	10,24%						

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1102410-84/2025	980924	PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO	Reforma de um Ginásio Poliesportivo e de três Quadras Poliesporti	Reforma de um Ginásio Poliesportivo e de três Quadras Poliesportivas no municíp

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
3.1.	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORAT(	30.265,92	% Período:	100,00%											
3.2.	CANTEIRO DE OBRA	26.266,14	% Período:	100,00%											
3.3.	MOVIMENTO DE TERRA	1.792,99	% Período:	100,00%											
3.4.	DEMOLIÇÃO	1.197,04	% Período:	100,00%											
3.5.	TRANSPORTES	475,48	% Período:	100,00%											
3.6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	50.318,96	% Período:	17,50%			80,05%		2,45%						
3.7.	PAVIMENTAÇÃO	16.761,30	% Período:					100,00%							
3.8.	FUNDAÇÃO	236.902,31	% Período:		7,52%	46,24%	46,24%								
3.9.	ALVENARIA E ALAMBRADO	73.832,84	% Período:		9,15%			90,85%							
3.10.	REVESTIMENTOS DE PAREDE, TETOS	79.209,57	% Período:	1,20%	76,66%		22,14%								
3.11.	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPEF	51.069,30	% Período:				100,00%								
3.12.	INDICE GERAL P/SERV. DE INST. ELETI	52.071,14	% Período:					89,19%	10,81%						
3.13.	PINTURA	58.344,57	% Período:					5,68%	94,32%						
3.14.	EQUIPAMENTOS	9.339,46	% Período:						100,00%						
3.15.	ESQUADRIAS	7.818,59	% Período:					100,00%							
4.	**REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIV**	**534.916,10**	% Período:	14,13%	8,77%	33,89%	13,40%	19,74%	10,07%						
4.1.	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORAT(	28.820,14	% Período:	100,00%											
4.2.	CANTEIRO DE OBRA	32.362,64	% Período:	100,00%											
4.3.	MOVIMENTO DE TERRA	1.494,16	% Período:	100,00%											
4.4.	DEMOLIÇÃO	5.303,42	% Período:	100,00%											
4.5.	TRANSPORTES	541,07	% Período:	100,00%											
4.6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	37.660,17	% Período:	16,57%			80,16%		3,27%						
4.7.	PAVIMENTAÇÃO	4.334,76	% Período:					100,00%							
4.8.	FUNDAÇÃO	180.320,83	% Período:		8,52%	91,48%									
4.9.	ALVENARIA E ALAMBRADO	61.140,90	% Período:		6,63%			93,37%							
4.10.	REVESTIMENTOS DE PAREDE, TETOS	41.545,74	% Período:	1,97%	66,25%		31,78%								
4.11.	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPEF	38.900,64	% Período:			41,88%	58,12%								
4.12.	INDICE GERAL P/SERV. DE INST. ELETI	43.304,74	% Período:				13,14%	78,20%	8,66%						
4.13.	PINTURA	42.028,84	% Período:					5,94%	94,06%						
4.14.	EQUIPAMENTOS	9.339,46	% Período:						100,00%						
4.15.	ESQUADRIAS	7.818,59	% Período:					100,00%							

Total: R$ 2.577.108,57

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	11,69%	10,20%	18,03%	27,12%	18,55%	14,39%						
	Repasse:	222.341,32	194.016,73	342.836,76	515.672,85	352.736,06	273.599,78						
	Contrapartida:	79.045,52	68.975,73	121.883,38	183.329,08	125.402,72	97.268,64						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**301.386,84**	**262.992,46**	**464.720,14**	**699.001,93**	**478.138,78**	**370.868,42**						
Acumulado:	%:	11,69%	21,90%	39,93%	67,06%	85,61%	100,00%						
	Repasse:	222.341,32	416.358,05	759.194,81	1.274.867,66	1.627.603,72	1.901.203,50						
	Contrapartida:	79.045,52	148.021,25	269.904,63	453.233,71	578.636,43	675.905,07						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**301.386,84**	**564.379,30**	**1.029.099,44**	**1.728.101,37**	**2.206.240,15**	**2.577.108,57**						
	Administração Local:												

SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA/RJ
Local

Responsável Técnico

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1102410-84/2025	980924	PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO	Reforma de um Ginásio Poliesportivo e de três Quadras Poliesportiv	Reforma de um Ginásio Poliesportivo e de três Quadras Poliesportivas no municíp

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26

sábado, 0 de janeiro de 1900
Data

Nome:
CREA/CAU:
ART/RRT:

gov.br
Documento assinado digitalmente
ESTEFANIA MARQUES RIBEIRO
Data: 24/07/2026 09:11:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br