Prefeitura Municipal de Planaltina-GO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DE RECICLAGEM

LOCAL: QUADRA 11 - ÁREA ESPECIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SETOR OESTE - MUNICÍPIO DE PLANALTINA-GO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	Mês - 1		Mês - 2		Mês - 3		Mês - 4		Mês - 5		Mês - 6	
			%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 7.193,87	100,00%	7.193,87										
2	SERVIÇO EM TERRA	R$ 3.772,74	70,00%	2.640,92	30,00%	1.131,82								
3	FUNDAÇÕES E SONDAGENS	R$ 32.309,99	70,00%	22.616,99	30,00%	9.693,00								
4	ESTRUTURA	R$ 24.263,92	20,00%	4.852,78	30,00%	7.279,18	30,00%	7.279,18	20,00%	4.852,78				
5	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	R$ 24.375,25			10,00%	2.437,53	20,00%	4.875,05	30,00%	7.312,58			40,00%	9.750,10
6	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R$ 33.157,02	10,00%	3.315,70	20,00%	6.631,40	20,00%	6.631,40	20,00%	6.631,40	10,00%	3.315,70	20,00%	6.631,40
7	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R$ 28.588,11	10,00%	2.858,81	50,00%	14.294,06	20,00%	5.717,62	20,00%	5.717,62				
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 1.491,02	50,00%	745,51	50,00%	745,51								
10	ESTRUTURA METÁLICA	R$ 63.107,10					30,00%	18.932,13	20,00%	12.621,42	50,00%	31.553,55		
11	COBERTURAS	R$ 28.614,40							50,00%	14.307,20	50,00%	14.307,20		
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	R$ 36.486,97					20,00%	7.297,39	30,00%	10.946,09	50,00%	18.243,49		
13	VIDROS	R$ 5.534,50									20,00%	1.106,90	80,00%	4.427,60
12	REVESTIMENTO DE PAREDES	R$ 36.524,14			10,00%	3.652,41	20,00%	7.304,83	20,00%	7.304,83	30,00%	10.957,24	20,00%	7.304,83
13	REVESTIMENTO DE PISOS	R$ 36.529,98					25,00%	9.132,50	25,00%	9.132,50	25,00%	9.132,50	25,00%	9.132,50
15	ADMINISTRAÇÃO	R$ 72.482,76	15,00%	10.872,41	15,00%	10.872,41	15,00%	10.872,41	15,00%	10.872,41	20,00%	14.496,55	20,00%	14.496,55
16	PINTURA	R$ 31.873,50									50,00%	15.936,75	50,00%	15.936,75
17	DIVERSOS	R$ 1.473,00											100,00%	1.473,00
	BDI 25%	R$ 120.827,13	15,00%	18.124,07	15,00%	18.124,07	15,00%	18.124,07	20,00%	24.165,43	20,00%	24.165,43	15,00%	18.124,07
	TOTAL:	R$ 588.605,40												
	TOTAL MÉDIO MENSAL		12,44%	73.221,07	12,72%	74.861,39	16,34%	96.166,58	19,34%	113.864,26	24,33%	143.215,30	14,83%	87.276,80
	TOTAL ACUMULADO		12,44%	73.221,07	25,16%	148.082,46	41,50%	244.249,04	60,84%	358.113,30	85,17%	501.328,60	100,00%	588.605,40

Documento assinado digitalmente

gov.br

FABRICIO JOSE RODRIGUES SILVA

Data: 29/09/2026 17:21:02-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br