CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IACIAR	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE IACIAF

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO**	**318.573,25**	% Período:	35,79%	28,72%	35,49%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.319,75	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	13.491,50	% Período:	27,78%	27,78%	44,44%									
1.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	228.469,88	% Período:	47,25%	38,41%	14,34%									
1.4.	DRENAGEM SUPERFICIAL	74.292,12	% Período:			100,00%									

Total: R$ 318.573,25

Período:	%:	35,79%	28,72%	35,49%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	114.030,75	91.491,93	113.050,57										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**114.030,75**	**91.491,93**	**113.050,57**										
Acumulado:	%:	35,79%	64,51%	100,00%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	114.030,75	205.522,68	318.573,25										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**114.030,75**	**205.522,68**	**318.573,25**										
	Administração Local:	27,78%	55,56%	100,00%										

IACIARA/GO
Local

quinta-feira, 25 de junho de 2026
Data

LORENA FATIMA SILVA:03515185178
Assinado digitalmente por LORENA FATIMA SILVA:03515185178
DN: cn=LORENA FATIMA SILVA:03515185178, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia
Data: 2026.06.25 18:24:58 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: LORENA FÁTIMA SILVA
CREA/CAU: 25.178/D-GO
ART/RRT: 10 2026 019 6754