CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IACIAR	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE IACIAF

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO**	**312.615,52**	% Período:	35,69%	28,66%	35,65%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.254,28	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14.069,09	% Período:	27,78%	27,78%	44,44%									
1.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	223.091,45	% Período:	47,26%	38,41%	14,34%									
1.4.	DRENAGEM SUPERFICIAL	73.200,70	% Período:			100,00%									
Total:	**R$ 312.615,52**														
Período:			%:	35,69%	28,66%	35,65%									
			Repasse:	-	-	-									
			Contrapartida:	111.584,53	89.586,48	111.444,51									
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	**111.584,53**	**89.586,48**	**111.444,51**									
Acumulado:			%:	35,69%	64,35%	100,00%									
			Repasse:	-	-	-									
			Contrapartida:	111.584,53	201.171,01	312.615,52									
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	**111.584,53**	**201.171,01**	**312.615,52**									
			Administração Local:	27,78%	55,56%	100,00%									

IACIARA/GO
Local

quinta-feira, 25 de junho de 2026
Data

LORENA FATIMA SILVA:03515185178
Assinado digitalmente por LORENA FATIMA SILVA:03515185178
DN: cn=LORENA FATIMA SILVA:03515185178, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia
Data: 2026.06.25 18:10:02 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: LORENA FÁTIMA SILVA
CREA/CAU: 25.178/D-GO
ART/RRT: 10 2026 019 6754