Obra
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE MAMBAÍ/GO -

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Goiás
SICRO3 - 04/2026 - Goiás
ORSE - 06/2026 - Sergipe

B.D.I.
20,73%

B.D.I DIFERENCIADO
15,00%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00% 89.534,59	14,16% 12.678,10	16,40% 14.683,67	16,76% 15.006,00	16,76% 15.006,00	20,33% 18.202,38	15,59% 13.958,44
2	CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 14.968,39	14,16% 2.119,52	16,40% 2.454,82	16,76% 2.508,70	16,76% 2.508,70	20,33% 3.043,07	15,59% 2.333,57
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100,00% 48.822,72	50,00% 24.411,36					50,00% 24.411,36
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 14.649,44	100,00% 14.649,44					
5	TERRAPLANAGEM	100,00% 83.580,97	100,00% 83.580,97					
6	BASE E SUB-BASE	100,00% 308.318,77	25,00% 77.079,69	75,00% 231.239,08				
7	PAVIMENTO	100,00% 590.888,38			40,00% 236.355,35	40,00% 236.355,35	20,00% 118.177,68	
8	DRENAGEM SUPERFICIAL	100,00% 336.947,81					50,00% 168.473,91	50,00% 168.473,91
9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00% 26.784,11						100,00% 26.784,11
Porcentagem			**14,16%**	**16,4%**	**16,76%**	**16,76%**	**20,33%**	**15,58%**
Custo			**214.519,08**	**248.377,56**	**253.870,05**	**253.870,05**	**307.897,03**	**235.961,38**
Porcentagem Acumulado			**14,16%**	**30,56%**	**47,33%**	**64,09%**	**84,42%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**214.519,08**	**462.896,64**	**716.766,69**	**970.636,74**	**1.278.533,77**	**1.514.495,18**

Mambaí/GO, 03 de setembro de 2026.

AMANDA SOARES DE SOUZA FREITAS:03372452151

Assinado de forma digital por AMANDA SOARES DE SOUZA FREITAS:03372452151
Dados: 2026.09.03 19:02:01 -03'00'

AMANDA SOARES DE SOUZA FREITAS
Engenheira Civil - CREA: 1018305246/D-GO