Obra
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE MAMBAÍ/GO - ETAPA 02

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Goiás
SICRO3 - 04/2026 - Goiás
ORSE - 06/2026 - Sergipe

B.D.I.
20,73%

B.D.I DIFERENCIADO
15,00%

Encargos
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra,

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00% 53.942,11	19,47% 10.502,53	34,23% 18.464,38	22,57% 12.174,73	23,73% 12.800,46
2	CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 10.972,71	19,47% 2.136,39	34,23% 3.755,96	22,57% 2.476,54	23,73% 2.603,82
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 12.791,40	100,00% 12.791,40			
4	TERRAPLANAGEM	100,00% 71.475,70	100,00% 71.475,70			
5	BASE E SUB-BASE	100,00% 251.472,84	50,00% 125.736,42	50,00% 125.736,42		
6	PAVIMENTO	100,00% 486.835,73		50,00% 243.417,87	50,00% 243.417,87	
7	DRENAGEM SUPERFICIAL	100,00% 241.695,01				100,00% 241.695,01
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00% 14.096,90				100,00% 14.096,90
Porcentagem			**19,47%**	**34,23%**	**22,57%**	**23,72%**
Custo			**222.642,43**	**391.374,62**	**258.069,13**	**271.196,19**
Porcentagem Acumulado			**19,47%**	**53,71%**	**76,28%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**222.642,43**	**614.017,05**	**872.086,18**	**1.143.282,40**

Mambaí/GO, 03 de setembro de 2026.

AMANDA SOARES DE SOUZA FREITAS:03372452151

Assinado de forma digital por AMANDA SOARES DE SOUZA FREITAS:03372452151
Dados: 2026.09.03 18:56:48 -03'00'

AMANDA SOARES DE SOUZA FREITAS
Engenheira Civil - CREA: 1018305246/D-GO