SEDOP: PA 3/2026
SICRO3: GO 4/2026
SINAPI: GO 8/2026
SIURB: SP 7/2026
ORSE: SE 7/2026

BDI Padrão: **27,250%**

Obra: **Implantação de Sistema Solar Fotovoltaico Conectado à Rede em Guarani de Goiás - GO**

BDI Material - **16,790%**

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 13.204,62	100,00% R$13.204,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ADMIINSTRAÇÃO DE OBRAS / EQUIPE TÉCNICA	100,00% 655.259,74	6,94% R$45.444,75	26,40% R$172.980,59	26,39% R$172.953,32	26,40% R$173.018,85	6,94% R$45.444,75	6,93% R$45.417,49	0,00% R$0,00	0,00% R$0,00	0,00% R$0,00	0,00% R$0,00	0,00% R$0,00	0,00% R$0,00	0,00% R$0,00	0,00% R$0,00	0,00% R$0,00	0,00% R$0,00	0,00% R$0,00	0,00% R$0,00
2.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 409.658,92	11,09% R$45.444,75	22,24% R$91.121,83	22,24% R$91.094,57	22,25% R$91.135,54	11,09% R$45.444,75	11,09% R$45.417,49	0,00% R$0,00	0,00% R$0,00	0,00% R$0,00	0,00% R$0,00	0,00% R$0,00	0,00% R$0,00	0,00% R$0,00	0,00% R$0,00	0,00% R$0,00	0,00% R$0,00	0,00% R$0,00	0,00% R$0,00
2.1.2	ENGENHEIRO CIVIL/ELETRICISTA/SANITARISTA/MECANICO E ARQUITETO	100,00% R$272.613,96	16,67% R$45.444,75	16,67% R$45.444,75	16,66% R$45.417,49	16,67% R$45.444,75	16,67% R$45.444,75	16,66% R$45.417,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100,00% R$76.106,34	-	33,33% R$25.366,24	33,33% R$25.366,24	33,34% R$25.373,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.9	Engenheiro de segurança do trabalho - mensalista	100,00% R$60.938,62	-	33,33% R$20.310,84	33,33% R$20.310,84	33,34% R$20.316,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	EQUIPE TÉCNICA DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM	100,00% 245.600,82	-	33,33% R$81.858,75	33,33% R$81.858,75	33,34% R$81.883,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SFCR - GINÁSIO CMEI - 74,40 KWP	100,00% 345.253,97	-	100,00% R$345.253,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SFCR - GINÁSIO ESCOLA MUNICIPAL EMERSON - 74,40 KWP	100,00% 345.253,97	-	-	100,00% R$345.253,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SFCR - FEIRA MUNICIPAL - 74,40 KWP	100,00% 341.187,92	-	-	-	100,00% R$341.187,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SFCR - ACADEMIA DE SAÚDE - 37,20 KWP	100,00% 189.337,02	-	100,00% R$189.337,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SFCR - CMEI - 32,24 KWP	100,00% 168.768,26	-	-	100,00% R$168.768,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	SFCR - GARAGEM MUNICIPAL - 31,00 KWP	100,00% 168.180,72	-	-	-	100,00% R$168.180,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SFCR - GINÁSIO POVOADO SÃO PEDRO - 34,72 KWP	100,00% 180.874,50	-	-	-	100,00% R$180.874,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	SFCR - CASA DA FARINHA RAÍZAMA - 22,32	100,00% 125.114,43	-	100,00% R$125.114,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	SFCR - CRAS - 28,52 KWP	100,00% 159.718,20	-	-	100,00% R$159.718,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	MONITIRAMENTO E MANUTENÇÃO	100,00% 48.496,80	-	-	-	-	-	-	8,33% R$4.039,78	8,33% R$4.039,78	8,33% R$4.039,78	8,33% R$4.039,78	8,33% R$4.039,78	8,33% R$4.039,78	8,33% R$4.039,78	8,33% R$4.039,78	8,33% R$4.039,78	8,33% R$4.039,78	8,33% R$4.039,78	8,37% R$4.059,18
13	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO À EXECUÇÃO	100,00% 329.473,77	1,16% R$3.828,84	32,56% R$107.261,30	32,56% R$107.261,30	33,73% R$111.122,32	0,00% R$0,00	0,00% R$0,00	0,00% R$0,00	0,00% R$0,00	0,00% R$0,00	0,00% R$0,00	0,00% R$0,00	0,00% R$0,00	0,00% R$0,00	0,00% R$0,00	0,00% R$0,00	0,00% R$0,00	0,00% R$0,00	0,00% R$0,00
13.1	HOSPEDAGEM DE EQUIPE TÉCNICA EM HOTEL OU POUSADA — APARTAMENTO DUPLO	100,00% 256.536,00	-	33,33% R$85.503,45	33,33% R$85.503,45	33,34% R$85.529,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2	Disponibilização e operação de veículos de apoio durante a execução dos serviços	100,00% 65.280,09	-	33,33% R$21.757,85	33,33% R$21.757,85	33,34% R$21.764,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO RODOVIÁRIA	100,00% 7.657,68	50,00% R$3.828,84	-	-	50,00% R$3.828,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	FINALIZAÇÃO DE OBRA	100,00% 7.900,20	-	-	-	-	-	100,00% R$7.900,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Porcentagem do período	100,00%	2,03%	30,54%	30,99%	31,66%	1,48%	1,73%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
	Total do período	R$3.078.024,09	R$62.478,21	R$939.947,31	R$953.955,06	R$974.384,31	R$45.444,75	R$53.317,69	R$4.039,78	R$4.039,78	R$4.039,78	R$4.039,78	R$4.039,78	R$4.039,78	R$4.039,78	R$4.039,78	R$4.039,78	R$4.039,78	R$4.039,78	R$4.059,18
	Porcentagem acumulada		2,03%	32,57%	63,56%	95,22%	96,69%	98,42%	98,56%	98,69%	98,82%	98,95%	99,08%	99,21%	99,34%	99,47%	99,61%	99,74%	99,87%	100,00%
	Total acumulado		R$62.478,21	R$1.002.425,52	R$1.956.380,58	R$2.930.764,89	R$2.976.209,64	R$3.029.527,33	R$3.033.567,11	R$3.037.606,89	R$3.041.646,67	R$3.045.686,45	R$3.049.726,23	R$3.053.766,01	R$3.057.805,79	R$3.061.845,57	R$3.065.885,35	R$3.069.925,13	R$3.073.964,91	R$3.078.024,09

Total sem BDI **2.563.197,22**
Total do BDI **514.826,90**
Total **3.078.024,12**

LINCOLN JOHNSON BANDEIRA GOMES:03372727193

Assinado de forma digital por LINCOLN JOHNSON BANDEIRA GOMES:03372727193