IMPLANTAÇÃO DE ILUMINACAO/JARDINAGEM QUADRA DE AREIA CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL
Local: Rua RUA BIRACI ESQ. C/ RUA JOSIAS DE SOUZA BRITO AREA PUBLICA -SETOR ROGEIO BORGES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
Data Base GOINFRA T-343 - SEM DESON 06/2026 / SINAPI SEM DESON 09/2026 DATA: 09/10/2026

CRONOGRAMA-FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	ETAPAS 0 a 30 dias Execução	0 a 30 dias R$ Serviço	30 a 60 dias Execução	30 a 60 dias R$ Serviço	60 a 90 dias Execução	60 a 90 dias R$ Serviço	TOTAL R$
1.0	SERVICOS PRELIMINARES	100,00%	2.316,06					2.316,06
2.0	ADMIINSTRAÇÃO DE OBRA	33,33%	4.301,61	33,33%	4.301,61	33,34%	4302,90	12.906,11
3.0	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA			100,00%	82.461,43			82.461,43
4.0	ILUMINAÇÃO - (area interna do Centro Esportivo)	50,00%	34.600,61	50,00%	34.600,61			69.201,21
5.0	JARDINAGEM - (area interna do Centro Esportivo)					100,00%	46555,08	46.555,08
								213.439,90
	PERCENTUAL DAS PARCELAS	19,31%	41.218,28	56,86%	121.363,64	23,83%	50.857,98	
	PERCENTUAL DAS PARCELAS ACUMULADO		41.218,28			100,00%	213.439,90	

SANTA ROSA DE GOIAS, 09 DE OUTUBRO DE 2026

David Rosa de Oliveira Júnior
Engº Civil/Técnico em Saneamento
Especialista
Crea 25784/D-GO

Equipe Tecnica de Engº Civil da Prefeitura
Muncipal de Santa Rosa de Goias