OBRA:	33 - Reforma e ampliação Instituição de Acolhimento
ENDEREÇO:	Ramon Garcia

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Edmilson José Rodrigues - CREA 163.312-1

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,52%	71.349,12	10,00% R$ 7.134,91	10,00% R$ 7.134,91	10,00% R$ 7.134,91	10,00% R$ 7.134,91	10,00% R$ 7.134,91
2.1	FUNDAÇÃO	0,38%	3.645,31	100,00% R$ 3.645,31	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
2.2	VIGA BALDRAME	1,03%	9.783,75	100,00% R$ 9.783,75	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
2.3	PILAR E VIGA	1,27%	12.007,10	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 12.007,10	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
2.4	LAJE	1,39%	13.216,13	0,00% R$ 0,00	50,00% R$ 6.608,06	50,00% R$ 6.608,06	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
3.1	FUNDAÇÃO	1,17%	11.135,23	100,00% R$ 11.135,23	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
3.2	VIGA BALDRAME	2,14%	20.299,57	100,00% R$ 20.299,57	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
3.3	PILAR E VIGA	1,84%	17.490,15	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 17.490,15	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
3.4	LAJE	3,63%	34.461,32	0,00% R$ 0,00	50,00% R$ 17.230,66	50,00% R$ 17.230,66	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
4	PISO	11,06%	104.949,27	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	50,00% R$ 52.474,64	50,00% R$ 52.474,64

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
5	ALVENARIA	21,45%	203.511,51	0,00% R$ 0,00	50,00% R$ 101.755,76	50,00% R$ 101.755,76	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
6	FORRO	1,12%	10.612,45	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	50,00% R$ 5.306,23	50,00% R$ 5.306,23
7	COBERTURA	19,50%	184.988,57	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	50,00% R$ 92.494,29	50,00% R$ 92.494,29
8	ESQUADRIAS	6,83%	64.839,61	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
9	PINTURA	5,69%	53.993,70	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
10	ELÉTRICA	4,77%	45.289,54	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	35,00% R$ 15.851,34	35,00% R$ 15.851,34	0,00% R$ 0,00
11	HIDROSSANITÁRIO	2,09%	19.809,53	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	35,00% R$ 6.933,34	35,00% R$ 6.933,34	0,00% R$ 0,00
12	CLIMATIZAÇÃO	0,26%	2.427,50	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
13	LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E ACABAMENTOS	4,05%	38.390,99	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
14	CALÇADA INTERNA	1,06%	10.088,98	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
15	PASSEIO PÚBLICO	1,21%	11.512,36	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
16	PREVENTIVO	0,28%	2.622,44	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
17	PAISAGISMO	0,06%	600,50	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
18	SERVIÇOS FINAIS	0,18%	1.671,75	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
	TOTAL SIMPLES	100,00%	948.696,38	5,48% R$ 51.998,77	17,10% R$ 162.226,64	16,39% R$ 155.514,07	18,99% R$ 180.194,73	16,59% R$ 157.410,06
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	948.696,38	5,48% R$ 51.998,77	22,58% R$ 214.225,41	38,97% R$ 369.739,48	57,97% R$ 549.934,21	74,56% R$ 707.344,27

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,52%	71.349,12	10,00% R$ 7.134,91	10,00% R$ 7.134,91	10,00% R$ 7.134,91	10,00% R$ 7.134,91	10,00% R$ 7.134,91
2.1	FUNDAÇÃO	0,38%	3.645,31	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
2.2	VIGA BALDRAME	1,03%	9.783,75	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
2.3	PILAR E VIGA	1,27%	12.007,10	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
2.4	LAJE	1,39%	13.216,13	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
3.1	FUNDAÇÃO	1,17%	11.135,23	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
3.2	VIGA BALDRAME	2,14%	20.299,57	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
3.3	PILAR E VIGA	1,84%	17.490,15	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
3.4	LAJE	3,63%	34.461,32	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
4	PISO	11,06%	104.949,27	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
5	ALVENARIA	21,45%	203.511,51	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
6	FORRO	1,12%	10.612,45	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
7	COBERTURA	19,50%	184.988,57	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
8	ESQUADRIAS	6,83%	64.839,61	50,00% R$ 32.419,81	50,00% R$ 32.419,81	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
9	PINTURA	5,69%	53.993,70	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	50,00% R$ 26.996,85	50,00% R$ 26.996,85	0,00% R$ 0,00
10	ELÉTRICA	4,77%	45.289,54	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	30,00% R$ 13.586,86
11	HIDROSSANITÁRIO	2,09%	19.809,53	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	30,00% R$ 5.942,86
12	CLIMATIZAÇÃO	0,26%	2.427,50	0,00% R$ 0,00	50,00% R$ 1.213,75	50,00% R$ 1.213,75	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
13	LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E ACABAMENTOS	4,05%	38.390,99	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	50,00% R$ 19.195,49	50,00% R$ 19.195,49	0,00% R$ 0,00

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
14	CALÇADA INTERNA	1,06%	10.088,98	0,00% R$ 0,00	50,00% R$ 5.044,49	50,00% R$ 5.044,49	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
15	PASSEIO PÚBLICO	1,21%	11.512,36	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 11.512,36	0,00% R$ 0,00
16	PREVENTIVO	0,28%	2.622,44	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 2.622,44
17	PAISAGISMO	0,06%	600,50	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 600,50
18	SERVIÇOS FINAIS	0,18%	1.671,75	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 1.671,75
	TOTAL SIMPLES	100,00%	948.696,38	4,17% R$ 39.554,72	4,83% R$ 45.812,96	6,28% R$ 59.585,50	6,83% R$ 64.839,62	3,33% R$ 31.559,32
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	948.696,38	78,73% R$ 746.898,99	83,56% R$ 792.711,94	89,84% R$ 852.297,44	96,67% R$ 917.137,06	100,00% R$ 948.696,38

EDMILSON JOSE RODRIGUES

Assinado de forma digital por EDMILSON JOSE RODRIGUES
Dados: 2026.11.12 17:45:27 -03'00'