PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

OBRA : INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

LOCAL : BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA II

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DATA BASE: maio, 2026

E.S.S.M.O.: DESONERADO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES / DIAS	1 / 30	2 / 60	3 / 90	4 / 120	5 / 150	6 / 180	7 / 210	Totais
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 45.317,71	50%	50%						100,00%
		CONCEDENTE 100,0000%	**22.658,86**	**22.658,86**						R$ 45.317,71
2	REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES	R$ 7.460,95	50%	50%						100,00%
		CONCEDENTE 100,0000%	**3.730,48**	**3.730,48**						R$ 7.460,95
3	MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM	R$ 6.993,42	50%	50%						100,00%
		CONCEDENTE 100,0000%	**3.496,71**	**3.496,71**						R$ 6.993,42
4	MICRODRENAGEM - GALERIAS	R$ 9.638,92	50%	50%						100,00%
		CONCEDENTE 100,0000%	**4.819,46**	**4.819,46**						R$ 9.638,92
5	MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES	R$ 49.700,69	50%	50%						100,00%
		CONCEDENTE 100,0000%	**24.850,35**	**24.850,35**						R$ 49.700,69
6	MICRODRENAGEM - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO	R$ 1.926,04	50%	50%						100,00%
		CONCEDENTE 100,0000%	**963,02**	**963,02**						R$ 1.926,04
7	IMPLANTAÇÃO DE VIAS - TERRAPLENAGEM	R$ 309.567,81	50%	50%						100,00%
		CONCEDENTE 100,0000%	**154.783,91**	**154.783,91**						R$ 309.567,81
8	IMPLANTAÇÃO DE VIAS - PAVIMENTAÇÃO	R$ 629.450,54	50%	50%						100,00%
		CONCEDENTE 100,0000%	**314.725,27**	**314.725,27**						R$ 629.450,54
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 67.950,24	50%	50%						100,00%
		CONCEDENTE 100,0000%	**33.975,12**	**33.975,12**						R$ 67.950,24
10	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE	R$ 152.070,67	25%	75%						100,00%
		CONCEDENTE 100,0000%	**38.017,67**	**114.053,00**						R$ 152.070,67
11	SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	R$ 21.870,93		100%						100,00%
		CONCEDENTE 100,0000%		**21.870,93**						R$ 21.870,93
12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 63.694,65	50%	50%						100,00%
		CONCEDENTE 100,0000%	**31.847,33**	**31.847,33**						R$ 63.694,65
Total		**R$ 1.365.642,57**	633.868,15	731.774,42						**R$ 1.365.642,57**
		100,00%	46,42%	53,58%						**100%**
Concedente		**R$ 1.365.642,57**	633.868,15	731.774,42						**R$ 1.365.642,57**
		100,00%	46,42%	53,58%						**100%**
Total Acumulado		R$	633.868,15	1.365.642,57						
		%	46,42%	100,00%						

ITAMAR BILIBIO:39665046187

Assinado digitalmente por ITAMAR BILIBIO:39665046187
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=22428026000178, OU=presencial, OU=Certificado PF A1, CN=ITAMAR BILIBIO:39665046187
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.09 09:23:11-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

RICARDO SCHETTINI FIGUEIREDO:39936600720

Assinado de forma digital por RICARDO SCHETTINI FIGUEIREDO:39936600720
Dados: 2026.09.03 16:11:29 -04'00'

APROVADO
Eng. Civil

Ricardo Schettini Figueiredo
Eng. Civil - CREA-RJ 52.656/D