Obra
Contratação de Empresa Especializada para Execução da Reforma e Ampliação do Espaço TELEMS, no Município de Paranhos/MS

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul

B.D.I.
22,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	50,00%	25,00%	25,00%
		8.088,64	4.044,32	2.022,16	2.022,16
2	VESTIARIOS	100,00%	33,00%	33,00%	34,00%
		254.261,89	83.906,42	83.906,42	86.449,04
3	COZINHA/REFEITÓRIO	100,00%	33,00%	33,00%	34,00%
		137.066,58	45.231,97	45.231,97	46.602,64
4	BANHEIROS	100,00%	33,00%	33,00%	34,00%
		119.488,88	39.431,33	39.431,33	40.626,22
5	FACHADA	100,00%			100,00%
		5.124,00			5.124,00
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	33,00%	33,00%	34,00%
		13.312,00	4.392,96	4.392,96	4.526,08
Porcentagem			32,94%	32,56%	34,49%
Custo			177.007,00	174.984,84	185.350,13
Porcentagem Acumulado			32,94%	65,51%	100,0%
Custo Acumulado			177.007,00	351.991,84	537.341,99

_____
LAYENE MARTINS
Setor de Engenharia