PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEDRO AFONSO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA SISAPA **B.D.I.: 24,46%**
PROP.: MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO - TO
LOCAL: RUA 9, S/N, PEDRO AFONSO - TO **BANCOS: SINAPI 05/2026 - TOCANTINS**

				30 dias	
Item	**Descrição**	**Total Item**	**%do item**	**Total Item**	**% Total**
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$2.795,71	0,67%	R$2.795,71	100,00%
2	RESERVATORIO 20.000L	R$50.582,88	12,07%	R$50.582,88	100,00%
3	RESERVATORIO 50.000L	R$205.460,60	49,03%	R$205.460,60	100,00%
4	RESERVATORIO 100.000L	R$160.203,43	38,23%	R$160.203,43	100,00%
		R$419.042,62	**100,00%**		
TOTAL MENSAL				**R$419.042,62**	
VALOR TOTAL ACUMULADO				**R$419.042,62**	

Pedro Afonso - TO, 27 de Julho de 2026.

D DE SOUSA PROENCO:45155059000197
Assinado de forma digital por D DE SOUSA PROENCO:45155059000197

Eng. Civil Douglas de Sousa Proenço
CREA 309837D/TO