Obra

CONSTRUÇÃO QUIOSQUE E PRAÇA NO MUNICÍPIO DE FORMOSO DO ARAGUAIA-TO

Bancos
Tocantins
SBC - 01/2026 - Tocantins
SICRO3 - 10/2025 - Tocantins
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 8.385,21	100,00% 8.385,21			
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	100,00% 41.043,80	25,00% 10.260,95	25,00% 10.260,95	25,00% 10.260,95	25,00% 10.260,95
3	QUIOSQUE	100,00% 265.663,98	17,55% 46.632,81	24,53% 65.165,07	32,70% 86.859,66	25,22% 67.006,44
3.1	ESTRUTURAL	100,00% 55.803,16	48,17% 26.878,50	38,88% 21.693,50	12,96% 7.231,17	
3.1.1	INFRAESTRUTURA	100,00% 26.878,50	100,00% 26.878,50			
3.1.2	SUPERESTRUTURA	100,00% 28.924,66		75,00% 21.693,50	25,00% 7.231,17	
3.2	PISO	100,00% 19.325,84	75,00% 14.494,38	25,00% 4.831,46		
3.3	PAREDES	100,00% 77.659,25		25,00% 19.414,81	75,00% 58.244,44	
3.4	BANHEIROS	100,00% 13.611,69			25,00% 3.402,92	75,00% 10.208,77
3.5	COZINHA	100,00% 7.444,10			25,00% 1.861,03	75,00% 5.583,08
3.6	COBERTURA	100,00% 20.510,34				100,00% 20.510,34
3.7	ELÉTRICA	100,00% 52.599,29	10,00% 5.259,93	25,00% 13.149,82	15,00% 7.889,89	50,00% 26.299,65
3.8	HIDRÁULICA	100,00% 4.309,49			50,00% 2.154,75	50,00% 2.154,75
3.9	PLUVIAL E SANITÁRIO	100,00% 12.150,95		50,00% 6.075,48	50,00% 6.075,48	
3.10	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 2.249,87				100,00% 2.249,87
4	PRAÇA	100,00% 97.559,59	18,01% 17.572,00	18,01% 17.572,00	31,99% 31.207,80	31,99% 31.207,80
4.1	CALÇAMENTO DA PRAÇA E MEIO-FIO	100,00% 70.287,98	25,00% 17.572,00	25,00% 17.572,00	25,00% 17.572,00	25,00% 17.572,00
4.2	PAISAGISMO	100,00% 27.271,61			50,00% 13.635,81	50,00% 13.635,81
Porcentagem			**20,08%**	**22,54%**	**31,1%**	**26,29%**
Custo			**82.850,96**	**92.998,01**	**128.328,41**	**108.475,19**
Porcentagem Acumulado			**20,08%**	**42,61%**	**73,71%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**82.850,96**	**175.848,97**	**304.177,38**	**412.652,58**

segunda-feira, 6 de abril de 2026

PETERSON DIAS SANTOS:85090174172
Assinado de forma digital por PETERSON DIAS SANTOS:85090174172
Dados: 2026.04.06 10:35:36 -03'00'

PETERSON DIAS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - TO: 317.167/D-TO