GOVERNO DE ITUMBIARA

MUNICÍPIO DE ITUMBIARA
ESTADO DE GOIÁS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Ampliação da Escola Municipal Professor Moacir Pereira Borges.
Endereço: R. Luís Antônio Rosa, 330 - Jardim Liberdade, Itumbiara - GO, 75513-150

ITEM	DESCRIÇÃO		% ITEM	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO	R$ 27.519,08	31,20%	R$ 9.172,11	R$ 9.172,11	R$ 9.174,86
				33,33%	33,33%	33,34%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 6.093,09	6,91%	R$ 6.093,09		
				100%		
3	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	R$ 26.161,84	29,66%	R$ 13.080,92	R$ 13.080,92	
				50,00%	50,00%	
4	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	R$ 10.053,21	11,40%	R$ 4.021,29	R$ 6.031,93	
				40,00%	60,00%	
5	ALVENARIA	R$ 7.397,53	8,39%		R$ 7.397,53	
					100,00%	
6	PISOS E REVESTIMENTOS	R$ 2.246,73	2,55%			R$ 2.246,73
						100%
7	ESQUADRIAS	R$ 4.116,08	4,67%			R$ 4.116,08
						100%
8	PINTURAS	R$ 1.435,49	1,63%			R$ 1.435,49
						100%
9	SERVIÇOS FINAIS	R$ 3.187,93	3,61%			R$ 3.187,93
						100%
TOTAL		R$ 88.210,97	100%	R$ 32.367,40	R$ 35.682,49	R$ 20.161,08
		% PARCIAL		36,7%	40,5%	22,9%
		TOTAL - ACUMULADO		R$ 32.367,40	R$ 68.049,89	R$ 88.210,97
		% ACUMULADO		36,69%	77,14%	100,00%

Itumbiara-GO, 19 DE OUTUBRO de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
FELIPE HENRIQUE MOURA ANDRADE
Data: 20/10/2026 15:49:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FELIPE HENRIQUE MOURA ANDRADE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1017287732D-GO