CAIXA

# CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

| Níveis a Exibir no Cronograma: | Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 5100020250027 | 985261 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAÇ | REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE MINAÇ |

| Falta distribuir: | Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>09/26 | 2<br>10/26 | 3<br>11/26 | 4<br>12/26 | 5<br>01/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha | 1. | REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL N | 779.032,02 | % Período: | 22,64% | 19,34% | 22,67% | 16,04% | 19,30% |
| Linha | 1.1. | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 49.356,67 | % Período: | 18,18% | 18,18% | 18,18% | 18,18% | 27,27% |
| Linha | 1.2. | CANTEIRO DE OBRAS | 2.919,00 | % Período: | 100,00% | | | | |
| Linha | 1.3. | MOVIMENTO DE TERRAS | 2.660,63 | % Período: | 100,00% | | | | |
| Linha | 1.4. | VESTIARIO | 455.304,77 | % Período: | 17,66% | 31,13% | 36,81% | 14,17% | 0,23% |
| Linha | 1.5. | IMPLANTAÇÃO | 268.790,95 | % Período: | 30,29% | | | 19,15% | 50,55% |

**Total: R$ 779.032,02**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período: | %: | 22,64% | 19,34% | 22,67% | 16,04% | 19,30% |
| | Repasse: | 132.316,32 | 113.047,39 | 132.473,08 | 93.747,93 | 112.815,28 |
| | Contrapartida: | 44.067,41 | 37.649,97 | 44.119,61 | 31.222,37 | 37.572,66 |
| | Outros: | - | - | - | - | - |
| | **Investimento:** | **176.383,73** | **150.697,36** | **176.592,69** | **124.970,30** | **150.387,94** |
| Acumulado: | %: | 22,64% | 41,99% | 64,65% | 80,70% | 100,00% |
| | Repasse: | 132.316,32 | 245.363,71 | 377.836,79 | 471.584,72 | 584.400,00 |
| | Contrapartida: | 44.067,41 | 81.717,38 | 125.836,99 | 157.059,36 | 194.632,02 |
| | Outros: | - | - | - | - | - |
| | **Investimento:** | **176.383,73** | **327.081,09** | **503.673,78** | **628.644,08** | **779.032,02** |
| | Administração Local: | 18,18% | 36,36% | 54,55% | 72,73% | 100,00% |

MINAÇU GO
**Local**

quinta-feira, 20 de agosto de 2026
**Data**

TARSO BARREIRA SILVA:43968589149

Assinado de forma digital por TARSO BARREIRA SILVA:43968589149
Dados: 2026.08.20 15:06:57 -03'00'